

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales

Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances

Septième rapport d'avancement semestriel

Couvrant la période allant du 1^{er} juillet 2018 au 31 décembre 2018

Préparé par Conservation International, en tant qu'Agence d'exécution internationale du Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances du Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM), à l'intention de la Banque mondiale et du Comité de pilotage international du DGM.

Ce rapport a été préparé à l'origine en anglais et traduit. En cas de divergence, la version anglaise prévaudra.

Transmis à la Banque mondiale le 1 mars 2019

Contact :

Luis Barquin
Directeur général
Agence d'exécution internationale
Conservation International
2011 Crystal Drive, Suite 600
Arlington, VA 22202, États-Unis
Téléphone : +1 (703) 341 2437
Email : lbarquin@conservation.org

Comité de pilotage international

Idrissa Zeba (coprésident) Burkina Faso

Mina Setra (coprésidente) Indonésie

Srewe Xerente Brésil

Delphine Ahoussi/Christophe Play Sare Côte d'Ivoire (Représentants en alternance)

Kapupu Diwa Mutimanwa République démocratique du Congo

Hayford Duodu Ghana

Manuel Aldrete Mexique

Daniel Maúla Mozambique

Marilen Puquio Arturo/Lizardo Cauper Pezo Pérou (Représentants en alternance)

Guy Moussele-Diseke République du Congo

Grace Balawag Représentante des pays non membre du FIP (Philippines)

Banque mondiale

Garo Batmanian, Chef d'équipe de projet

Meerim Shakirova

Agence d'exécution internationale

Conservation International

Johnson Cerda

Luis Barquin

Adam Grider

Nathalia Penton

Abréviations

AMAN	Alliance des populations autochtones de l'archipel (Indonésie)
CI	Conservation International
CIF	Fonds d'investissements climatiques
COICA	Coordinateur des organisations autochtones du bassin amazonien
COP24	24 ^e Conférence des Parties à la CCNUCC
DGM	Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
DGM [Pays]	Projet national du DGM en [Pays]
Projet mondial du DGM	Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances du DGM
DGPA	Dynamique des groupes des peuples autochtones
EO4IM	Projet d'observation terrestre pour une gestion foncière dirigée par les peuples autochtones
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FILAC	Fonds pour le développement des peuples autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes
FIP	Programme d'investissement forestier
FVC	Fonds vert pour le climat
GEA	Agence d'exécution internationale (du Projet mondial du DGM)
GRM	Mécanisme de résolution des différends
GSC	Comité de pilotage international (du Projet mondial du DGM)
FIPACC	Forum international des Peuples autochtones sur les changements climatiques
IPACC	Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique
PAPL	Peuples autochtones et populations locales
IUCN	Union internationale pour la conservation de la nature
Plate-forme des PAPL	Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones (de la CCNUCC)
CDN	Contribution déterminée au niveau national (CCNUCC)
NEA	Agence d'exécution nationale (des Projets nationaux du DGM)
NSC	Comité de pilotage national (d'un projet national du DGM)
CPRC	Comité de Paris sur le renforcement des capacités
REDD+	Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts
OSCST	Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
CCNUCC	Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
UNPFII	Instance permanente de l'ONU sur les questions autochtones

Table des matières

Abréviations	ii
Résumé analytique.....	1
1. Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances	2
2. Points forts du Projet mondial du DGM : Juillet-décembre 2018.....	4
3. Activités de projet.....	5
3.1. Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale	5
3.2. Assistance technique et services de secrétariat	12
3.3. Planification, suivi et notification.....	16
3.4. Prochaines activités	18
4. Avancées et résultats.....	19
4.1. Progrès par rapport aux objectifs proposés	20
4.2. Renforcement des organes directeurs dirigés par les PAPL	21
4.3. Formation et renforcement des capacités.....	23
4.4. Échange de connaissances et apprentissage	25
4.5. Renforcement des réseaux et des alliances.....	27
4.6. Permettre le développement à grande échelle de solutions locales fructueuses.....	30
5. Synthèse financière.....	32
6. Avancement du Plan de travail	34
7. Commentaires du Comité de pilotage international	59

Résumé analytique

En juillet 2018, le Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances du Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (Projet mondial du DGM) est entré dans la quatrième année de sa période de mise en œuvre de cinq ans.

Pour démontrer l'efficacité du DGM au cours de ses trois premières années, le projet a mis l'accent en particulier sur le suivi et la communication de ses résultats. Cet effort a commencé par la refonte du Cadre de résultats du projet, qui a simplifié la collecte et la communication des données et a conduit à la création d'une Enquête annuelle auprès des participants aux échanges du DGM. Cette enquête a permis de mieux comprendre ce que les participants apprécient dans les échanges du DGM. Elle a servi à orienter la conception des futurs échanges, dans lesquels l'accent sera mis davantage sur la discussion et le travail en réseau avec les autres participants et sur les visites sur le terrain aux sous-projets en cours des PAPL dans les pays hôtes des échanges régionaux.

Au cours de la période de référence, le DGM a enregistré un succès majeur, avec la poursuite du soutien à la participation des peuples autochtones et des communautés locales autour de la Plate-forme des peuples autochtones et des communautés locales (Plate-forme des PAPL) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cette plate-forme a été créée par le Comité de pilotage international du DGM comme un axe prioritaire majeur pour le projet car elle offre l'opportunité de faire reconnaître par la CCNUCC les connaissances et les contributions des communautés. Depuis que la plate-forme a été conçue dans le cadre de l'Accord de Paris, le DGM a continué à soutenir sa mise en œuvre en participant à des dialogues informels, en facilitant les discussions de groupe entre les PAPL et les Parties, et en fournissant les informations les plus récentes aux représentants des communautés au cours d'échanges et de communications en ligne. Lors de la COP24, la structure du Groupe de travail sur la facilitation de la plate-forme a été décidée, avec une participation égale des représentants des Parties et des PAPL. Cette décision historique a été annoncée devant un auditoire complet à l'occasion d'un événement parallèle organisé par le Projet mondial du DGM, Conservation International et le gouvernement du Costa Rica. Au cours de l'événement, la Banque mondiale et le Comité de pilotage mondial ont également présenté le DGM comme un modèle pour l'accès direct des PAPL au financement climatique et ont encouragé les autres parties prenantes à lire le Rapport annuel 2018 du DGM et à suivre son exemple.

Le Projet mondial du DGM a également mis l'accent sur l'efficacité de la communication des résultats du projet et la sensibilisation sur le DGM. Le Rapport annuel 2018 a été un outil important pour atteindre cet objectif. Suite à son approbation par le Comité de pilotage international mondial et la Banque mondiale, le rapport a été annoncé au cours de la COP24 et communiqué à plusieurs parties prenantes et partenaires clés, sous forme numérique et imprimée. Le rapport a été particulièrement bien accueilli sur Facebook, où il a été partagé 66 fois et a ainsi atteint 6 648 personnes. Le rapport est disponible en anglais, espagnol, français et portugais à l'adresse <https://www.dgmglobal.org/ar18>.

Alors que le Projet mondial du DGM se prépare à sa dernière année de mise en œuvre, l'efficacité du suivi et de la communication joueront un rôle encore plus important. Les peuples

autochtones et les communautés locales sont des partenaires essentiels dans la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles, et le soutien en faveur de leur inclusion et de leur participation effective à la gestion durable des forêts aux niveaux local, national et international doit être intensifié dans les années à venir. Il est à espérer que la mesure et la diffusion de leurs succès permettront de mettre à disposition des fonds supplémentaires dans le cadre du DGM ainsi qu'au travers d'autres programmes sur le climat et les forêts.

1. Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances

Le Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM) vise à permettre la participation pleine et effective des peuples autochtones et des populations locales (PAPL) aux processus relatifs à la réduction des émissions issues de la déforestation et la dégradation des forêts (REDD+) aux niveaux local, régional et mondial. Fondé sur l'idée que les communautés locales et autochtones gèrent d'importantes zones forestières de façon à assurer des moyens de subsistance et protéger les forêts, le DGM vise à renforcer la participation communautaire aux projets et aux processus REDD+ afin de parvenir à des bénéfices du point de vue du climat et des moyens subsistance des populations.

Financé dans le cadre du Programme d'investissement pour la forêt (FIP) des Fonds d'investissement climatiques (CIF), le DGM alloue 80 millions USD à des Projets nationaux dirigés par les PAPL dans 14 pays pilotes FIP ainsi qu'à un Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances. Conservation International a été sélectionnée dans le cadre d'un processus d'appel d'offres pour assurer le rôle d'Agence d'exécution internationale (GEA) pour le projet mondial.

L'objectif du Projet mondial est d'organiser et de faciliter l'échange de connaissances et d'enseignements, le renforcement des capacités sur REDD+ et les questions relatives au changement climatique aux niveaux régionaux et internationaux, ainsi que de renforcer les réseaux et les alliances d'organisations communautaires dans et entre les régions en vue d'améliorer leur représentation et leur pouvoir dans les forums politiques régionaux et internationaux. Le Projet mondial sert de structure de coordination et de promotion de l'échange des connaissances et des apprentissages entre les groupes communautaires dans les pays du DGM ainsi que dans les pays non membres du FIP. Le projet est divisé en trois sous-composantes :


Sous-composante 1 : Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale - Ateliers mondiaux, régionaux et infrarégionaux organisés avec des représentants des PAPL sur les aspects politiques et techniques relatifs à REDD+ ; diffusion d'informations pertinentes et adaptées au contexte culturel grâce à des plates-formes en ligne et des moyens de travail en réseau ; et diffusion mondiale auprès des partenaires concernés.

Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au

GSC du DGM - Préparation et organisation des réunions annuelles du GSC ; fourniture d'une aide aux membres du GSC dans des partenariats mondiaux ; création d'opportunités de leadership pour les communautés autochtones et locales et gestion du Mécanisme de résolution des différends du DGM au niveau mondial.

Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification – Mise en place de la planification pour le Projet mondial du DGM ainsi que du suivi et de la notification coordonnés à l'échelle de l'ensemble du DGM, y compris les Projets nationaux et le Projet mondial, en partenariat étroit avec les Comités de pilotage nationaux (NSC) au travers des Agences d'exécution nationales (NEA) de chacun des projets nationaux du DGM.

2. Points forts du Projet mondial du DGM : Juillet-décembre 2018



En août 2018, le Projet mondial du DGM a publié une série d'articles de blog sur le régime foncier et d'autres enjeux clés pour les populations autochtones au Pérou. Ces articles ont eu un franc succès pour la présence en ligne du projet, ont généré plus de 7 100 impressions Twitter, ont atteint plus de 1 200 utilisateurs sur Facebook et plus de 370 personnes sur le site web au cours du seul mois d'août.

Page 10




Grace Balawag, du Comité de pilotage international du DGM, et Johnson Cerda, de l'Agence d'exécution mondiale du DGM, se sont rendus à Cochabamba, en Bolivie, en octobre dernier, pour participer à un dialogue informel sur la Plate-forme des PAPL en prévision de la COP24

Page 12



Le Projet mondial du DGM a organisé son troisième Échange mondial du 30 novembre au 1^{er} décembre dernier à Katowice, en Pologne. Au cours de la 2^e journée de l'Échange, les participants ont été rejoints par le Forum international des Peuples autochtones sur les changements climatiques pour discuter des objectifs politiques des peuples autochtones

Page 5



Le DGM a soutenu la participation des peuples autochtones et des communautés locales à la COP24, en organisant des événements parallèles qui ont permis d'échanger sur les expériences, de diffuser des informations sur le DGM et de fournir des informations utiles sur les événements et les négociations

Page 7

3. Activités de projet

3.1. Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale

L'un des principaux objectifs du Projet mondial du DGM est de réunir régulièrement les principaux dirigeants de PAPL à l'échelle régionale et mondiale. En offrant ces possibilités d'interaction à une échelle supérieure, le Projet mondial du DGM encourage le partage des connaissances traditionnelles, l'expansion et le renforcement des réseaux, ainsi que l'apprentissage personnalisé auprès d'experts dans des domaines pertinents. Ces interactions interviennent à la fois au cours d'échanges régionaux et mondiaux organisés par le DGM et par le biais du soutien apporté aux PAPL et aux organisations concernées pour leur permettre de participer à des instances importantes en matière de politiques et de prise de décisions.

3.1.1. Échange mondial 2018 – Katowice, Pologne

Le Projet mondial du DGM a organisé son troisième Échange mondial du 30 novembre au 1^{er} décembre 2018 à Katowice, en Pologne, immédiatement avant la 24^e Conférence des Parties (COP 24) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L'échange a bénéficié de l'expertise de 18 participants de PAPL (dont 7 femmes) représentant 14 pays et de plusieurs organisations et réseaux nationaux et régionaux, parmi lesquels le réseau Abya Yala, le Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique (IPACC), l'Alliance des peuples autochtones de l'Archipel (AMAN) et la Coordination des organisations autochtones du bassin amazonien (COICA).



Les participants au 3^e Échange mondial organisé à Katowice, en Pologne, avant la COP24. Photo : Projet mondial du DGM

L'échange a porté sur de nombreux sujets, parmi lesquels une présentation générale des CIF, du FIP et du DGM, une introduction à l'Accord de Paris et les dernières informations sur REDD+. Mais l'accent a été mis sur la préparation des questions considérées comme les plus pertinentes pour les peuples autochtones et les communautés locales à la COP24 : la création du groupe de travail de facilitation de la Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones et l'élaboration du programme de travail de l'Accord de Paris ou « Règlement de Paris ».

des peuples autochtones à la Conférence des parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Ce soutien prend plusieurs formes et est coordonné grâce à une communication continue via un groupe WhatsApp. Chose plus importante encore, l'Agence d'exécution internationale a fourni un flux constant d'informations, dans les quatre langues du DGM, sur des sujets présentant un intérêt particulier pour les peuples autochtones et les communautés locales. Ces informations ont été partagées par courrier électronique, sur WhatsApp, Twitter et Facebook pour atteindre le plus large public possible parmi les contacts du DGM.

Plusieurs membres des comités de pilotage et des participants aux échanges du DGM ont pris part à des événements parallèles et à des négociations tout au long de la semaine, apportant leurs connaissances et leurs points de vue dans les discussions en cours sur les enjeux les plus importants à la COP24. En diffusant des cartes avec des codes QR permettant d'accéder au Rapport annuel 2018 du DGM et en partageant leur propre expérience, ils ont aussi fait la promotion du DGM en tant que modèle réussi permettant aux peuples autochtones d'accéder directement au financement climatique, et ainsi de soutenir les ambitions de leurs pays dans le cadre de l'Accord de Paris. Deux événements parallèles de ce type ont été organisés par le Projet mondial du DGM avec des partenaires clés, et tous deux ont attiré un large public qui a fait part de son vif intérêt pour le travail du DGM.

Le mercredi 5 décembre, le DGM a organisé son premier événement parallèle, en collaboration avec le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques (FIPACC) et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), axé sur l'importance du leadership des



Les intervenants de l'événement parallèle organisé par le DGM le 5 décembre à la COP24 se sont exprimés sur leur expérience du DGM en tant que modèle permettant d'affirmer le leadership des peuples autochtones dans la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles. Photo : Projet mondial du DGM

peuples autochtones dans la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles. Cet événement de trois heures s'est déroulé dans le Centre de renforcement des capacités du Comité de Paris sur le renforcement des capacités (CPRC). Le panel était animé par Kristen Walker Painemilla, de Conservation International et l'UICN, et a donné la parole aux intervenants suivants :

- **Idrissa Zeba** – Directeur exécutif de Naturama, une ONG de conservation au Burkina Faso, président du Comité de pilotage national du DGM Burkina Faso et coprésident du Comité de pilotage international du DGM
- **Mina Setra** – Représentante de la population autochtone dayak d'Indonésie, membre du Comité de pilotage national du DGM Indonésie et coprésidente du Comité de pilotage international du DGM
- **Analia Tuxa** – Représentante du peuple autochtone tuxa, cacique de sa communauté et membre du Comité de pilotage national du DGM Brésil
- **Yunus Jefry Ukru** – Représentant du peuple autochtone des Moluques d'Indonésie et membre du Comité de pilotage national du DGM Indonésie
- **Marilen Puquio Arturo** – Membre de la Confédération des nationalités amazoniennes du Pérou (CONAP) et du Comité de pilotage national du DGM Pérou et du Comité de pilotage international du DGM
- **Richard Rubio** – Membre de l'Association interethnique pour le développement de la forêt péruvienne (AIDSESP) et du Comité de pilotage national du DGM Pérou
- **Paul Kanyinke Sena** – Représentant du peuple autochtone ogiek du Kenya et président du Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique (IPACC)
- **Edna Kaptoyo** – Représentante du peuple autochtone pokot du Kenya et secrétaire exécutive de l'Alliance internationale des peuples autochtones et tribaux des forêts tropicales
- **Hindou Oumarou Ibrahim** – Représentante du peuple autochtone mbororo du Tchad, fondatrice de l'Association des femmes autochtones du Tchad (AFPAT) et boursière du programme de formation des leaders autochtones de Conservation International
- **Lola Cabnal** – Représentante du peuple autochtone q'eqchi du Guatemala et vice-présidente d'Ak'Tenamit
- **Johnson Cerda** – Représentant autochtone du peuple kichwa d'Équateur et directeur technique de l'Agence d'exécution internationale du DGM
- **Andhika Praputra** de l'Agence d'exécution nationale du DGM Indonésie

Les représentants du CPRC ont indiqué que cela avait été l'un des événements les plus intéressants auxquels ils aient assisté, et ils ont rencontré des membres de l'équipe du Projet mondial du DGM pour discuter des futures possibilités de collaboration.

Le vendredi 7 décembre, Conservation International et le gouvernement du Costa Rica ont organisé un autre événement parallèle sur la plate-forme des PAPL en tant que force de changement permettant de renforcer l'ambition des pays en matière de solutions climatiques naturelles. Le Projet mondial du DGM a aidé à planifier cet événement et le DGM a été présenté comme un modèle de participation des peuples autochtones et des communautés locales à l'action climatique et à la gestion durable des forêts. Le moment choisi pour cet événement a permis d'attirer un public nombreux. L'événement a eu lieu immédiatement après qu'une décision sur la Plate-forme des PAPL a été prise par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique

et technologique (OSCST) et l'événement a servi de conférence de presse informelle sur cette décision. La plupart des négociateurs impliqués dans la décision étaient présents, et Koko Warner et Chad Tudengongbu du Secrétariat de la CCNUCC ont félicité les négociateurs et les représentants des peuples autochtones pour cet événement historique.

La dernière partie de l'événement parallèle du vendredi a été consacrée au DGM. Idrissa Zeba, coprésident du Comité de pilotage international du DGM, a insisté sur les progrès remarquables accomplis par le DGM et a encouragé les participants à lire le Rapport annuel 2018 du DGM et à soutenir l'accès direct des peuples autochtones et des communautés locales au financement climatique. Benoît Bosquet, Directeur sectoriel Environnement et Ressources naturelles à la Banque mondiale, qui a rejoint le panel d'intervenants, a également félicité le DGM pour ses réalisations et a présenté le DGM comme un tournant positif pour les relations entre les peuples autochtones et la Banque mondiale.

3.1.3. Soutien au webinaire EO4IM

Le Projet mondial du DGM a aidé à la préparation et à la diffusion de documents sur un prochain webinaire qui sera organisé par le projet EO4IM (Projet d'observation terrestre pour une gestion foncière dirigée par les peuples autochtones) en février 2019.¹Le webinaire comprend des conférences, des études de cas et des démonstrations à l'intention des représentants des organisations de peuples autochtones. Il vise à leur apprendre comment les données et les outils d'observation de la Terre peuvent fournir des informations spatiales pour la surveillance et la cartographie des forêts, et pour répondre aux menaces pesant sur les écosystèmes. Ces informations ont été communiquées aux participants à l'Échange mondial du DGM 2018 et aux contacts du DGM à la COP24. En outre, un lien pour s'inscrire au webinaire sera envoyé à tous les participants à l'Échange du DGM au début du mois de janvier.

3.1.4. Communication et sensibilisation

Les communications du DGM au cours de la période de référence ont été guidées par le Plan de communication pour la quatrième année du projet, qui a été adopté par le Comité de pilotage international lors de sa réunion annuelle en avril 2018. Le plan mettait davantage l'accent sur les contenus vidéo, l'accessibilité dans toutes les langues du DGM et la coordination avec les efforts de communication de la Banque mondiale.

Le Projet mondial du DGM s'efforce d'améliorer la quantité et la qualité des contenus vidéo partagés par le projet. L'un des principaux efforts du Projet a consisté à créer une vidéo animée donnant une présentation du DGM, qui sera mise en avant sur le site web du Projet mondial du DGM et partagée avec les partenaires actuels et potentiels du DGM en tant qu'introduction au programme DGM. Le script et le storyboard de la vidéo sont terminés et la vidéo devrait être

¹ https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/GEO-EO4IM?utm_source=social&utm_medium=ext&utm_campaign=eo4im

disponible au cours du prochain trimestre.

Le Projet mondial du DGM a également partagé plusieurs entretiens avec des parties prenantes et d'autres vidéos sur les réseaux sociaux. Deux vidéos créées par Johnson Cerda, mettant en avant les principaux problèmes des peuples autochtones et des communautés locales à la COP 24 en anglais² et en espagnol³, ainsi qu'une interview de Benoît Bosquet, Directeur sectoriel Environnement et Ressources naturelles à la Banque mondiale,⁴ ont suscité le plus grand intérêt.

Un autre objectif des communications du DGM a été d'accroître l'accessibilité de son site web en français, espagnol et portugais. À l'exception de certains documents clés accessibles en plusieurs langues et d'un widget Google Translate présent sur la page du blog, le contenu du site web n'a été disponible qu'en anglais depuis son lancement en 2015. Une refonte du site web du projet est actuellement en cours et toutes les pages du site web seront disponibles dans les quatre langues du DGM. Le site web remanié devrait être mis en ligne au cours du prochain trimestre.

En août, le Projet mondial du DGM a publié une série de trois articles de blog^{5 6 7} sur les questions du régime foncier et de l'octroi de titres de propriété aux peuples autochtones au Pérou, deux thèmes qui ont été au cœur de l'Échange régional Amériques de juin 2018 organisé dans la région de Junín au Pérou. Ces articles ont trouvé un écho auprès du public du DGM, avec un chiffre record de 644 visiteurs uniques sur le site web du projet en août, contre une moyenne de 404 par mois pour l'année 2018.

En septembre 2018, le Projet mondial du DGM a travaillé avec le personnel de la Banque mondiale à la publication et au partage des informations sur le lancement du DGM Mozambique ou « MozDGM » sur le blog du DGM et sur les réseaux sociaux.⁸ L'article a été rédigé par le personnel de la Banque mondiale en anglais et en portugais, et a été publié sur les sites web des Fonds d'investissements climatiques et du Projet mondial du DGM.

² <https://www.youtube.com/watch?v=zb7xNKVs4eY&t=23s>

³ <https://www.youtube.com/watch?v=3C3QtfUptFg&t=7s>

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=Y072MbkrtL8>

⁵ <https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/land-titling-food-sovereignty-and-climate-change-in-dgm-projects>


⁶ <https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/beyond-land-titling-supporting-sustainable-land-management-by-indigenous-peoples>

⁷ <https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/recognizing-indigenous-peoples-land-rights-is-critical-to-natural-climate-solutions>

⁸ <https://www.dgmglobal.org/blog/mozdgm-launch>


L'un des principaux objectifs de fin d'année de l'équipe chargée des communications du DGM a été la publication et la diffusion du Rapport annuel 2018 du DGM. Après avoir soumis le rapport à la Banque mondiale le 28 septembre et reçu son approbation à la mi-octobre, le rapport a été traduit en français, en espagnol et en portugais. La version anglaise a été partagée sur le site web du projet à la fin du mois de novembre et les versions traduites ont été ajoutées au début du mois de décembre. Des copies du rapport annuel en anglais ont été imprimées et apportées en Pologne pour être partagées avec les principales parties prenantes à l'occasion de l'Échange mondial du DGM et de la COP24. En outre, des cartes portant des codes QR permettant d'accéder directement au site web du projet ont été imprimées et données aux partenaires pour permettre la diffusion des différentes versions linguistiques. Entre la dernière semaine de novembre et la fin de l'année, la page du Rapport annuel sur le site web a reçu 145 visiteurs et a été partagée 66 fois sur Facebook, atteignant plus de 6 648 personnes et recueillant plus de 369 mentions « J'aime » et « J'adore ».

Le DGM a continué de renforcer sa présence numérique au cours de la période de référence. Le site web a enregistré en moyenne 436,83 visiteurs uniques par mois entre juillet et décembre, ce qui représente une augmentation de 17,6 % par rapport à la moyenne de 371,5 visiteurs uniques par mois entre janvier et juin 2018.



Le site web du Projet mondial du DGM a continué d'étendre le cercle de ses utilisateurs, avec plus de

Cette croissance a également été reflétée dans le nombre d'impressions Twitter du DGM pour la période de référence, avec une moyenne de 17 616,5 impressions par mois, soit une augmentation de 80 % par rapport à la période de référence précédente et de 223 % par rapport à la même période en 2017. Les performances du Projet mondial du DGM sur Twitter ont été



Le compte Twitter du Projet mondial du DGM a poursuivi sa croissance, avec une moyenne de 17 616,5 impressions par mois entre juillet et décembre, avec des pics en août (22 700) et en décembre (53 300). Cela permet d'accroître l'attention accordée au DGM, et permet au projet de mettre en lumière les succès enregistrés par les peuples autochtones et les communautés locales bénéficiant d'un accès direct au financement climatique.

particulièrement fortes en août (22 700 impressions) avec la publication de sa série de blogs sur le régime foncier au Pérou et en décembre (53 300 impressions) avec sa couverture de la COP24, partagée par plusieurs « followers » et mentionnée par d'autres utilisateurs de Twitter comme un « compte à suivre » pour les actualités sur la COP24.

3.2. Assistance technique et services de secrétariat

La deuxième composante du Projet mondial du DGM contribue à l'efficacité du Comité de pilotage international du projet, qui comprend des représentants des comités de pilotage nationaux de chaque projet DGM mis en place, ainsi qu'un représentant d'un pays non membre du DGM pour représenter les intérêts plus globaux des PAPL dans le monde entier.

3.2.1. Dialogue informel sur la Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones

Du 11 au 13 octobre, à Cochabamba, en Bolivie, Grace Balawag, du Comité de pilotage international du DGM et Johnson Cerda, de l'Agence d'exécution internationale du DGM ont participé à un dialogue informel sur la Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones de la CCNUCC réunissant des représentants des peuples autochtones et des gouvernements. Il s'agissait du quatrième dialogue informel organisé pour faciliter le consensus nécessaire à la mise en œuvre de la plate-forme. Les gouvernements représentés lors de ce dialogue étaient la Bolivie, le Canada, les pays de l'Union européenne, l'Indonésie, la Chine, le Mexique et la Colombie, ainsi que des membres du Secrétariat de la CCNUCC et de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST).

Ensemble, les participants à ce dialogue sont parvenus à un point de départ pour les négociations de la COP24, en particulier en ce qui concerne la structure proposée pour le Groupe de travail de facilitation de la Plate-forme des PAPL, qui aura une représentation équitable des Parties à la CCNUCC et des organisations de peuples autochtones. La participation de représentants du DGM a contribué à éclairer les discussions de l'Échange mondial 2018 et à apporter un soutien aux partenaires issus des peuples autochtones et des communautés locales à la COP24.

3.2.2. Formation du FILAC sur le financement climatique à destination des professionnels autochtones

Johnson Cerda de l'Agence d'exécution internationale du DGM a été invité à donner une présentation au Salvador dans le cadre d'une formation sur le financement climatique organisée par le Fonds pour le développement des peuples autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes (FILAC) du 28 octobre au 2 novembre derniers, à la demande de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L'événement a réuni environ 35 participants, dont environ la moitié représentant des organisations autochtones et la moitié des bureaux de pays de la FAO. L'un des objectifs de cette formation était de créer une alliance entre ces groupes afin de soumettre des propositions de financement d'initiatives autochtones par le Fonds vert pour le climat (FVC). Johnson Cerda a présenté l'expérience du DGM en tant que modèle de fourniture de financements aux communautés, en parlant notamment de la structure de gouvernance du programme, doté de comités de pilotage communautaires.

3.2.3. Soutien à l'étude sur le retour d'expérience du DGM

Tout au long de l'année 2018, le cabinet ITAD a réalisé une étude sur le retour d'expérience du DGM, à la demande des Fonds d'investissements climatiques, pour tirer des leçons de l'expérience du DGM dans la promotion d'une plus grande participation des PAPL dans les processus financiers et politiques liés aux forêts. Plusieurs membres du Comité de pilotage international et de l'Agence d'exécution internationale du DGM ont été interrogés au cours de l'élaboration de ce rapport, et l'équipe du Projet mondial du DGM a fourni des informations détaillées sur le Projet mondial du DGM pour compléter les contenus inclus dans une première version du rapport. Une version finale du rapport a été diffusée en septembre 2018 et devrait être publiée d'ici la fin de l'année.⁹ Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des points forts et des recommandations du rapport :

« Principaux messages et prochaines étapes :

- Le DGM prouve que les organisations de PAPL peuvent travailler en tant que partenaires directs avec des organisations de développement multilatérales, en proposant et en mettant en œuvre leurs propres projets. Pour certains, des partenaires techniques sont toujours nécessaires, mais la capacité de gestion transparente des fonds par les PAPL s'est renforcée au cours de la durée de vie du DGM, de même que le fort sentiment d'appropriation par les PAPL d'un mécanisme dont ils assurent eux-mêmes la gestion.
- Une grande partie du succès initial du DGM tient à des personnes qui reconnaissent l'importance de prendre un engagement par rapport aux PAPL, puis de bâtir un climat de confiance progressivement par la suite. La conception du DGM et les fonds engagés en ont fait une perspective attrayante pour ces personnes, et cette combinaison a aussi permis jusqu'ici d'encourager les participants à respecter les exigences procédurales et à maintenir leur engagement en cas de retards.
- Il existe toute une série de considérations à prendre en compte pour la conception afin de tirer le meilleur parti d'un mécanisme qui a pour objectif d'aider les PAPL à participer aux processus financiers et politiques dans un large éventail de contextes nationaux. Parmi ces considérations, on peut citer :
 - Trouver une taille de NSC et une composition gérable, représentative et inclusive ;
 - Déterminer comment la NEA peut contribuer au DGM et rester intéressée par le mécanisme tout en étant auxiliaire du NSC ;
 - Choisir d'utiliser ou non un modèle de passation de marchés ouvert ou restreint pour sélectionner les sous-projets au niveau local et déterminer le juste équilibre

⁹Le rapport a été publié le 26 janvier 2019 et les résultats présentés ici sont extraits de la version finale du rapport.

entre un impact potentiellement plus important avec des projets déjà techniquement viables d'une part et, d'autre part, l'amélioration de la capacité du NSC à gérer un mécanisme de subvention et à accorder une priorité aux domaines présentant le plus grand besoin.

- Le DGM est arrivé à un moment crucial où de nouveaux financements sont nécessaires. Les projets nationaux du DGM ont manifesté un vif intérêt pour la recherche de leur propre financement, mais toute interruption de financement représente également un défi pour maintenir la motivation et la confiance, qui sont essentielles pour que le DGM puisse continuer à fonctionner avec succès.
- Le DGM offre une abondance de leçons sur les initiatives dirigées par les PAPL qui ne doit en aucun cas être perdue. Le texte complet de l'étude sur le retour d'expérience résume certains des principaux enseignements qui peuvent éclairer le débat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du DGM. Les possibilités d'approfondir ce retour d'expérience portent notamment sur de futures évaluations des performances du Projet mondial et des sous-projets, ainsi que sur de futures recherches ethnographiques qui permettront d'analyser plus en détail les impressions des PAPL relatives au DGM ». ¹⁰

3.2.4. Mission de passation de marchés de la Banque mondiale

Des missions de la Banque mondiale visant à évaluer l'état de mise en œuvre du Projet mondial du DGM étaient prévues pour décembre 2018 et janvier 2019. En décembre, la Banque mondiale a effectué une mission de passation de marchés visant à examiner la mise en œuvre des politiques de passation de marchés actualisées du projet. En outre, un audit externe de la troisième année du projet a été achevé et soumis à la Banque mondiale sans conclusions. Des missions supplémentaires sont prévues en janvier 2019 pour se pencher sur les progrès de la gestion financière et du programme.

3.2.5. Mécanisme de résolution des différends

Conformément à l'approbation par le Comité de pilotage international au cours de sa réunion annuelle à Arlington en avril 2018, le Projet mondial du DGM travaille sur un nouveau système de gestion des différends et des plaintes. Dans le système actuel, les différends sont soumis directement à un membre de l'Agence d'exécution internationale (GEA) du projet. Dans le nouveau système, les différends seront d'abord transmis à un système tiers indépendant appelé

¹⁰ A Learning Review of the Dedicated Grant Mechanism (DGM) for Indigenous Peoples and Local Communities in the Forest Investment Program (FIP) of the Climate Investment Funds (CIF) : Final Report (Étude sur le retour d'expérience du Mécanisme spécial de dons (DGM) en faveur des peuples autochtones et des populations locales dans le Programme d'investissement pour la forêt : rapport final), p. 73, https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/knowledge-documents/dgm_learning_review_jan26_final_withmanagementstatement.pdf

EthicsPoint afin de déterminer le point de contact approprié pour la résolution du différend. Depuis décembre 2018, ce système est en place et prêt à être lancé au début de 2019.¹¹Ce changement est gratuit pour le projet grâce à un partenariat existant avec EthicsPoint par le biais de Conservation International en tant qu'Agence d'exécution internationale du DGM.

Aucun différend n'a été reçu ou transmis au Projet mondial au cours de cette période de référence, et il ne restait aucun différend en suspens depuis les périodes précédentes. Des informations sur les différends antérieurs et des instructions pour soumettre des différends sont disponibles sur www.dgmglobal.org/grievance-mechanism.

¹¹Le mécanisme de résolution des différends a été actualisé le 8 janvier 2019, après la fin de la période de référence. Il est disponible sur <https://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism>.

3.3. Planification, suivi et notification

Le troisième volet du Projet mondial du DGM est axé sur la planification stratégique pour le projet mondial, le suivi des performances du DGM et la préparation de rapports pour communiquer sur les progrès, les réalisations et les enseignements tirés du DGM à destination des parties prenantes.

3.3.1. Planification

Suite à la participation de plusieurs membres du Comité de pilotage international du projet à la COP24 en décembre, une réunion a été organisée pour les informer des progrès accomplis depuis la dernière réunion du GSC en avril. Cette réunion a en outre permis de partager les informations issues de l'examen à mi-parcours du projet, de préparer les activités à venir, parmi lesquelles le 10^e anniversaire des CIF prévu pour janvier 2019 à Ouarzazate, au Maroc, et d'entamer les discussions sur le plan de travail et le budget pour la cinquième année du projet. Cette réunion a été très utile et ouvre la voie à la poursuite des discussions en vue de la prochaine réunion du GSC à Bruxelles.

3.3.2. Suivi

Au-delà de la collecte des données et de l'établissement des rapports requis pour la préparation des rapports semestriels du DGM, cette période a été marquée par la première édition d'une Enquête annuelle auprès de tous les participants aux échanges du Projet mondial du DGM. Cette enquête visait à fournir des informations supplémentaires sur l'efficacité des échanges du Projet mondial du DGM dans le cadre de la refonte du Cadre de résultats du DGM au cours de la période de référence précédente. Elle a été approuvée par le Comité de pilotage international lors de sa réunion d'avril 2018 et élaborée avec la contribution de la Banque mondiale entre avril et juillet 2018.

Le 2 août 2018, l'enquête a été envoyée aux 146 participants des deux premières années d'échanges du Projet mondial du DGM dans leurs langues respectives (anglais, français, espagnol et portugais). Parmi les destinataires, 57 (39 %) ont commencé à répondre à l'enquête et ont répondu au moins à une partie des questions et 41 (28 %) ont transmis une enquête complète. L'enquête a été close deux semaines plus tard, le 16 août, et les résultats ont été inclus dans le Rapport semestriel pour janvier à juin 2018. Chaque échange était représenté par 4 à 17 personnes, et au moins 20 pays étaient représentés dans les trois régions du DGM, avec 22 personnes de la région Amériques, 21 pour la région Afrique et 9 pour l'Asie ; 5 personnes ont choisi de ne pas mentionner leur région.

Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête ont été très positifs et contiennent une quantité importante d'informations utiles pour comprendre l'intérêt des échanges passés du DGM et améliorer la qualité des échanges futurs. Les résultats de l'enquête ont en particulier renforcé la valeur accordée par les participants aux possibilités de partage des connaissances avec leurs homologues et aux visites de sites d'initiatives de gestion durable des forêts mises en œuvre

dans les pays hôtes des échanges. Les principaux résultats sont repris à la Section 3 de ce rapport en tant que données les plus récentes disponibles pour plusieurs indicateurs.

3.3.3. Rapports

Le Projet mondial du DGM continue de satisfaire à ses exigences en matière de rapports, en produisant des rapports semestriels sur le Projet mondial et le Programme DGM global. Le Rapport du Projet mondial a été traduit et validé avec le Comité de pilotage international avant d'être transmis à la Banque mondiale.

Le Projet mondial du DGM a dirigé d'importants efforts de coordination avec les projets nationaux du DGM afin de produire le Rapport semestriel du Programme DGM pour janvier à juin 2018. À mesure que davantage de projets nationaux accélèrent leur mise en œuvre, leurs rapports deviennent de plus en plus complets et riches en informations sur leurs activités. Ce niveau de détail profite grandement aux efforts du DGM en matière de suivi programmatique et d'établissement de rapports, mais il augmente également de manière significative le temps nécessaire à la production de ces rapports semestriels. Cette tendance se poursuivra probablement au moins pendant les deux prochaines années à mesure que les projets nationaux continuent à se développer.

3.4. Prochaines activités

Calendrier prévu	Activité
8 et 18 janvier	Missions programmatiques et de gestion financière de la Banque mondiale
28-29 janvier	Événement « Power of 10 » – 10 ^e anniversaire des CIF, Ouarzazate, Maroc
30 janvier-2 février	Réunions du Comité du Fonds fiduciaire et des sous-comités des CIF
19-23 février	Échange régional Afrique 2019 – Région de Sofala, Mozambique
25-26 février	Réunion des agences d'exécution - Région Afrique – Beira, Mozambique
22 avril-3 mai	Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones – New York
13-17 mai	Réunion annuelle du Comité de pilotage international - Bruxelles
17-27 juin	50 ^e Conférence des organes subsidiaires de la CCNUCC - Bonn
24-28 juin	Échange régional Amériques 2019 - Mexique

4. Avancées et résultats

« L'objectif de développement du Programme du DGM est de **renforcer les capacités** des peuples autochtones et des populations locales (PAPL) **à participer au Programme d'investissement pour la forêt et à d'autres programmes REDD+** aux niveaux local, national et mondial. » - *Document de programme du DGM*, p. 7

L'objectif du [Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances] est d'organiser et de faciliter l'échange de connaissances et d'enseignements, le renforcement des capacités sur REDD+ et les questions relatives au changement climatique aux niveaux régionaux et internationaux, ainsi que de renforcer les réseaux et les alliances d'organisations de peuples autochtones et populations locales dans et entre les régions en vue d'améliorer leur représentation et leur pouvoir dans les forums politiques régionaux et internationaux. En outre, le projet mondial fournira une assistance technique et des services de secrétariat au Comité de pilotage international du DGM et assurera le suivi et l'établissement de rapports. »- *Document de programme du DGM*, p. 11

« Cet objectif du programme du DGM sera atteint en **(i) créant et en renforçant des organes directeurs représentatifs dirigés par les PAPL** pour la prise de décision sur le DGM dans les pays pilotes du FIP et au niveau mondial ; **ii) fournissant des subventions aux PAPL** dans les pays pilotes du FIP pour des initiatives conformes aux critères du DGM et du FIP ; ¹²**(iii) en fournissant une formation et un renforcement des capacités** en leadership, en gestion et en compétences techniques aux PAPL aux niveaux national et mondial ; **(iv) en facilitant l'échange de connaissances et l'apprentissage** sur REDD+ et les problèmes liés au changement climatique entre et parmi les PAPL aux niveaux régional et mondial ; **(v) en renforçant les réseaux et les alliances** d'organisations de PAPL à l'intérieur des régions et entre elles ; et **(vi) en permettant le développement à grande échelle de solutions locales performantes** pour la gestion des forêts et des paysages. »- *Document de programme du DGM*, p. 7

Conformément au Cadre de résultats actualisé approuvé par le Comité de pilotage international en avril 2018, les pages suivantes fournissent les dernières données démontrant la progression du Projet mondial du DGM dans le sens de ses objectifs en utilisant ces six stratégies. Veuillez noter que ce rapport ne contient que des données sur le Projet mondial du DGM. Pour les données sur les projets nationaux et le programme, veuillez consulter le rapport semestriel du programme DGM pour la période de référence.

¹²L'élément concernant la fourniture de subventions aux PAPL concerne exclusivement les projets nationaux du DGM et n'est pas traité de manière approfondie dans le présent rapport. Pour plus d'informations sur cet élément, veuillez lire le Rapport semestriel du programme pour cette période.

4.1. Progrès par rapport aux objectifs proposés

À la demande de la Banque mondiale pendant l'examen à mi-parcours du Projet mondial du DGM, le Projet mondial du DGM a proposé des cibles pour un sous-ensemble de ses indicateurs, comprenant les trois indicateurs requis par la Banque mondiale et les trois indicateurs personnalisés sélectionnés par l'Agence d'exécution internationale. Ces indicateurs sont inclus dans les sections ci-dessous, mais ils sont également repris ici pour consultation rapide en cas de besoin.

Indicateurs exigés par la Banque mondiale :

Indicateur	Année 1 (Juin 2016)	Année 2 (Juin 2017)	Année 3 (Juin 2018)	En cours (Décembre 2018)	Proposé Objectif final
Nombre d'outils de connaissances élaborés par les destinataires des dons et/ou les bénéficiaires du DGM dans les pays pilotes présentés au cours des événements d'échange de connaissances au niveau régional et/ou mondial	0	35	68	72	80
Pourcentage des participants aux activités d'apprentissage et de partage des connaissances appartenant aux programmes REDD+ et à des pays autres que les pays pilotes du FIP	Ne s'applique pas	38,1 %	30,8 %	28,7 %	25 %*
Nombre d'activités/alliances créées grâce à la plate-forme mondiale intégrant un rôle de leadership des PAPL.	0	11	20	27	25
* Cette cible d'indicateur ne doit pas être considérée comme la cible d'un indicateur traditionnel pour lequel l'objectif est d'atteindre ou de dépasser la valeur cible. Idéalement, il devrait y avoir une fourchette (par exemple, 25% - 35%) à l'intérieur de laquelle cette valeur devrait être contenue, car le dépassement de cette fourchette n'apporte aucun avantage supplémentaire au projet. Une cible située à l'extrémité inférieure de cette plage a été sélectionnée pour s'adapter au système de notification exigé.					

Indicateurs personnalisés sélectionnés :

Indicateur	Année 1 (Juin 2016)	Année 2 (Juin 2017)	Année 3 (Juin 2018)	En cours (Décembre 2018)	Proposé Objectif final
Nombre d'heures-personnes de renforcement des capacités et/ou d'échange de connaissances avec les participants aux échanges régionaux et mondiaux organisés par le Projet mondial du DGM, avec ventilation par sexe et statut de PAPL (cumulé)	95,52	3 390,52	6 835,50	7 123,5	6 000
Nombre de représentants des PAPL qui, après avoir participé à un échange de DGM, ont participé aux négociations de la CCNUCC, avec ventilation par sexe et nationalité (cumulé)	0	26	38	47	50
Nombre moyen mensuel de visiteurs uniques sur le site web du Projet mondial du DGM (6 mois précédents)	171,17	247,67	371,5	436,83	500

4.2. Renforcement des organes directeurs dirigés par les PAPL

Le DGM soutient les PAPL de différentes manières, notamment en « créant et en renforçant des organes directeurs représentatifs dirigés par des PAPL pour la prise de décisions sur le DGM dans les pays pilotes du FIP et au niveau mondial. » Pour le Projet mondial, la gouvernance et la redevabilité sont encadrées par le GSC. Les membres du GSC assument la responsabilité de la gouvernance du projet, à la fois au travers de leur participation à la réunion annuelle du GSC, au cours de laquelle ils examinent et approuvent le budget et le plan de travail du projet et travaillent à résoudre les principaux problèmes opérationnels, et par leur implication permanente tout au long de l'année. Au-delà de la gouvernance, le GSC assume également la responsabilité de la redevabilité du projet envers ses parties prenantes, à la fois par la gestion du mécanisme de résolution des différends du projet et par l'examen des rapports du projet.


Résultat :

Les participants aux échanges considèrent le DGM comme transparent et inclusif.

Indicateur : Pourcentage de participants aux échanges qui considèrent le DGM comme transparent et inclusif

	Résultats de l'Enquête annuelle 2018 ¹³						
	Répondants à l'enquête	Transparent		Inclusif		Les deux	
		D'accord	%	D'accord	%	D'accord	%
Femmes	11	6	55 %	7	64 %	6	55 %
Total	41	33	80 %	33	80 %	33	80 %

Environ 80 % des participants aux échanges qui ont répondu à une enquête ont indiqué qu'ils considéraient les processus de gouvernance et de prise de décisions du DGM comme à la fois transparents et inclusifs. Deux répondants (4,8 %) n'étaient pas d'accord sur le fait que le DGM était transparent et un seul (2,4 %) n'était pas d'accord sur le fait que le DGM était inclusif. Les répondants restants pour chaque question n'étaient ni d'accord ni en désaccord avec l'énoncé.



¹³Toutes les données de l'enquête ont été incluses dans le précédent Rapport semestriel du DGM. Elles sont à nouveau indiquées ici car elles représentent une mesure pertinente des progrès accomplis par le DGM pour lesquels il n'existe pas de collecte de données plus récente.

Résultats :

Les PAPL des communautés ciblées assument la responsabilité de la gouvernance et de la redevabilité des projets

Indicateur : Nombre de représentants des PAPL en charge de la gouvernance et de la responsabilisation du projet au travers de leur participation au Comité de pilotage international

	Jun 2018	Déc. 2018
Femmes	3	4
Total	11	13

Le Projet mondial du DGM est attentif aux préoccupations des parties prenantes à l'échelle mondiale

Indicateur : Pourcentage des différends liés à la mise en œuvre du DGM qui sont reçus par le Comité de pilotage international ou lui sont transmis, et qui sont traités

	Cumul (Jun 2018)	Cumul (Déc. 2018)
Nombre de différends reçus	1	1
Nombre de différends traités	1	1
Pourcentage de différends traités	100,00 %	100,00 %

4.3. Formation et renforcement des capacités

Pour que les PAPL s'impliquent dans la prise de décision et les politiques relatives à la foresterie et aux changements climatiques, il est important qu'ils disposent des compétences nécessaires pour être des partenaires efficaces. Celles-ci portent notamment sur les capacités de leadership, de gestion et des compétences techniques. Les dirigeants de PAPL au sein du GSC identifient les compétences les plus utiles pour renforcer la participation des PAPL aux niveaux régional et mondial, et le Projet mondial du DGM travaille à fournir des formations de ce type au travers d'échanges et de sa participation à des événements internationaux stratégiques.

Résultat :


Les participants aux échanges ont amélioré les compétences dont ils ont besoin pour participer efficacement à l'élaboration de politiques et de décisions relatives au climat

Indicateur : Pourcentage des participants aux échanges dont les compétences ont été renforcées de manière à les rendre plus efficaces dans l'élaboration des politiques et la prise de décisions liées au climat.

	Résultats de l'Enquête annuelle 2018		
	Répondants à l'enquête	Compétences renforcées	
Femmes	11	11	100 %
Total	44	44	100 %

Tous les répondants ont indiqué que leurs compétences avaient été renforcées, grâce à leur participation à un Échange du DGM, dans au moins une des catégories suivantes :

- Travail en réseau (82 %)
- Prise de parole en public (89 %)
- Travail en équipe (91 %)
- Mobilisation des parties prenantes (89 %)
- Cartographie participative du réseau/des parties prenantes (73 %)
- Partage des connaissances (100 %)



Résultats :

Des bénéficiaires ciblés, venant de pays du DGM et de pays non-membres du DGM

participent aux échanges régionaux et mondiaux organisés par le Projet mondial du DGM

Indicateur : Pourcentage des participants aux activités d'apprentissage et de partage des connaissances appartenant aux programmes REDD+ et à des pays autres que les pays pilotes du FIP (**Indicateur clé de la Banque mondiale**)

	Cumul (Juin 2018)		Juin-déc. 2018		Cumul (Déc. 2018)	
	Femmes	Total	Femmes	Total	Femmes	Total
Participants aux Échanges du DGM	49	155	7	18	49	164
Représentants de pays non membres du FIP	16	46	2	4	16	47
Pourcentage	33 %	30 %	29 %	22 %	33 %	29 %

Veillez noter que la colonne juillet-décembre 2018 représente tous les participants de PAPL à l'Échange mondial de novembre-décembre 2018, qui est le seul échange qui ait été organisé au cours de cette période de référence. Les colonnes de cumul prennent en compte tous les participants sur la durée du projet jusqu'à la fin de la période de référence. Chaque participant n'est compté qu'une fois dans les colonnes de cumul, quel que soit le nombre d'échanges auxquels il ait participé.

4.4. Échange de connaissances et apprentissage

Afin de participer efficacement à l'action climatique régionale et mondiale et à la foresterie durable, les dirigeants des PAPL doivent avoir une compréhension approfondie du changement climatique, des efforts d'atténuation et d'adaptation en cours et des divers accords et négociations en cours. Ils doivent également échanger leurs connaissances afin que chacun d'entre eux puisse représenter les besoins de l'ensemble des PAPL plus efficacement. Le Projet mondial du DGM offre régulièrement ces opportunités grâce à ses échanges régionaux et mondiaux. Les membres du GSC identifient chaque année des priorités d'apprentissage pour s'assurer que le contenu des échanges reste pertinent et d'actualité. Au fil du temps, les échanges ont été modifiés pour se concentrer davantage sur le partage des connaissances entre les participants des PAPL et ces opportunités se retrouvent dans les données ci-dessous, ainsi que dans les méthodes d'apprentissage plus traditionnelles.

Résultat :


Les participants à l'échange ont amélioré leurs connaissances pertinentes, ce qui leur permet de participer plus efficacement à l'élaboration de politiques et de décisions relatives au climat.

Indicateur : Pourcentage des participants aux échanges dont les connaissances sur certaines thématiques pertinentes ont été améliorées, leur permettant de participer plus efficacement à l'élaboration des politiques et à la prise de décisions liées au climat

	Résultats de l'Enquête annuelle 2018		
	Répondants à l'enquête	Connaissances acquises	
Femmes	11	11	100 %
Total	45	44	98 %

Sur les 45 répondants, 44 (98 %) ont déclaré avoir acquis des connaissances pertinentes, grâce à leur participation à un Échange du DGM, dans au moins un des domaines suivants :

- Changements climatiques et rôle des forêts (93 %)
- Financement climatique (89 %)
- Politique climatique internationale (84 %)
- Gestion forestière durable (91 %)
- Régime foncier/Droits fonciers (89 %)
- Moyens de subsistance durables (87 %)
- Connaissances traditionnelles, droits aux ressources et droit coutumier (93 %)
- PAPL originaires d'autres pays (91 %)
- Projet mondial du DGM (91 %)
- Projets nationaux du DGM (82 %)



Résultats :

Des bénéficiaires ciblés, venant de pays du DGM et de pays non-membres du DGM participent aux échanges régionaux et mondiaux organisés par le Projet mondial du DGM

Indicateur : Nombre d'heures-personnes d'échange de connaissances et d'apprentissage reçus par les participants aux échanges régionaux et mondiaux organisés par le Projet mondial du DGM, avec ventilation par sexe

	Cumul (Juin 2018)		Juillet-décembre 2018		Cumul (Déc. 2018)	
	Femmes	Total	Femmes	Total	Femmes	Total
Nombre d'heures-personnes	2 076,25	6 835,5	112	288	2 188,25	7 123,5

4.5. Renforcement des réseaux et des alliances

Aux niveaux régional et international, il peut être très difficile pour les individus d'avoir un impact majeur sur la foresterie durable et le changement climatique sans les alliés et les ressources nécessaires. Pour les PAPL, il est plus facile d'accéder à ce type de ressources s'ils participent à des organisations, des réseaux et des alliances. Au cours de ses échanges régionaux et mondiaux, le Projet mondial du DGM offre des opportunités de travail en réseau et d'apprentissage sur les efforts en cours des réseaux et organisations de PAPL, en invitant des représentants clés de ces organisations travaillant dans des contextes nationaux, régionaux et mondiaux. En formant ces liens, les participants aux échanges ont davantage de possibilités de participer à des événements majeurs, de partager des connaissances pertinentes et de collaborer avec des partenaires du monde entier pour faire avancer leurs objectifs communs.


Résultat :

Les participants aux échanges travaillent plus efficacement avec les organisations, les alliances et les réseaux concernés de PAPL

Indicateur : Pourcentage de participants aux échanges signalant avoir amélioré/renforcé leur collaboration avec des organisations, réseaux et/ou alliances pertinentes de PAPL

	Résultats de l'Enquête annuelle 2018		
	Répondants à l'enquête	Collaboration accrue avec les organisations et les réseaux pertinents	
Femmes	11	11	100 %
Total	44	42	95 %

Sur les 44 répondants, 42 (95 %) ont signalé une collaboration accrue ou renforcée avec les organisations, les réseaux et les alliances de PAPL liés au climat et aux forêts à la suite de leur participation à un échange du DGM.



Résultats :

Les PAPL jouent un rôle de leadership dans les activités et les alliances poursuivant des objectifs pertinents

Indicateur : Nombre d'activités/alliances créées grâce à la plate-forme mondiale avec un rôle de leadership des PAPL (**Indicateur clé de la Banque mondiale**)

	Cumul (juin 2018)	Juillet-décembre 2018	Cumul (décembre 2018)
Activités/Alliances	20	7	27

Les activités et alliances suivantes ont été comptabilisées pour cet indicateur pour la période de référence :

- Échange mondial 2018 : Présentation conjointe des résultats du dialogue informel sur la plate-forme des PAPL à Cochabamba
- Échange mondial 2018 : Présentation commune des résultats de la Conférence de Weilburg sur l'inclusion sociale de 2018
- Échange mondial 2018 : Panel – Dialogue des peuples autochtones avec les Parties à la CCNUCC
- Échange mondial 2018 : Panel – Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones
- Échange mondial 2018 : Partenariat entre le DGM et le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques (FIPACC) en préparation de la COP24
- Événement parallèle à la COP 24 : Le leadership des peuples autochtones est essentiel dans la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles (événement organisé avec l'UICN et le FIPACC dans le Centre de renforcement des capacités du Comité de Paris sur le renforcement des capacités - CPRC)
- Événement parallèle à la COP 24 : Plate-forme des PAPL : Une force de changement en vue de renforcer l'ambition en matière de solutions climatiques naturelles (un événement organisé avec Conservation International et le gouvernement du Costa Rica).

Les représentants des principaux réseaux et organisations de PAPL participent aux échanges du DGM

Indicateur : Nombre d'organisations et de réseaux de PAPL représentés aux échanges du DGM

	Cumul (juin 2018)	Nouveau : Juillet- décembre 2018	Cumul (décembre 2018)
Multinational	15	3	18
National	50	10	60
Total	65	13	78

L'Échange mondial 2018 du DGM a accueilli un participant de la Dynamique des groupes des peuples autochtones (DGPA) de République démocratique du Congo, qui a été ajouté à cette liste. Le deuxième jour de l'Échange mondial, les participants ont été rejoints par plusieurs dizaines de représentants de peuples autochtones du Forum international des Peuples autochtones sur les changements climatiques (FIPACC). La plupart de ces participants appartenaient à une ou plusieurs organisations ou réseaux et les participants aux échanges ont eu la possibilité de dialoguer avec eux. Ceux qui ont annoncé leurs affiliations ont été inclus dans cette liste, mais plusieurs autres n'y figurent probablement pas.

Multinational :

- Alliance des gardiens de Mère Nature
- Conseil circumpolaire inuit
- Conseil Saami

National :

- Dynamique des groupes des peuples autochtones (DGPA) – RDC
- Native American Rights Fund (Fonds pour les droits des Amérindiens) – États-Unis
- Conseil national des jeunes Inuits – Canada
- Association des femmes peuples autochtones du Tchad – Tchad
- Assemblée des Premières Nations – Canada
- ONG pour les communautés pastorales masai – Tanzanie
- ONG pour les peuples autochtones batwa – Burundi
- Délégation de jeunes maori à la COP24 – Nouvelle-Zélande
- Parlement sami – Finlande
- Congrès national des Indiens d'Amérique – États-Unis

4.6. Permettre le développement à grande échelle de solutions locales fructueuses

Bien que le DGM soit un programme innovant qui obtient déjà des résultats importants en matière de participation des PAPL à l'action climatique et à la foresterie durable, il reste limité par le montant du financement disponible. Le Projet mondial du DGM a dû limiter la taille et le périmètre de ses échanges et plusieurs projets nationaux du DGM ont reçu beaucoup plus de propositions de sous-projets que ce qu'ils peuvent prendre en charge avec leurs budgets actuels. Par conséquent, il est essentiel que le DGM prenne en charge le déploiement à plus grande échelle du DGM et d'autres programmes qui permettent l'accès direct des peuples autochtones et des communautés locales au financement climatique pour la gestion des forêts et des paysages. Au niveau des résultats, de nombreux facteurs échappent en partie au contrôle du DGM, comme la disponibilité des ressources et les priorités des donateurs, mais le DGM s'efforce toujours de rendre ses succès et les leçons apprises accessibles à tous les programmes souhaitant soutenir des efforts complémentaires. Plus précisément, le Projet mondial du DGM se concentre à la fois sur la diffusion des succès du DGM auprès des réseaux et organisations concernés au cours de ses échanges et de sa participation à des événements régionaux et mondiaux et sur l'accessibilité des informations sur le DGM au travers du site web du projet : www.dgmglobal.org


Résultat :

Les participants aux échanges reçoivent un financement et/ou un soutien pour la foresterie durable et l'action climatique provenant de sources non liées au DGM

	Résultats de l'Enquête annuelle 2018								
	Répondants à l'enquête	Ont reçu un financement ?	%	Fréquence de participation accrue	%	Niveau de responsabilité accru	%	Efficacité accrue	%
Femmes	11	4	36 %	8	73 %	9	82 %	8	73 %
Total	41	23	56 %	34	83 %	38	93 %	35	85 %

Depuis leur participation à un Échange du DGM, 23 des 41 participants à l'enquête (56 %), dont 4 femmes sur 11 (36 %), ont indiqué avoir reçu un financement d'autres initiatives liées à l'action climatique et à la gestion durable des forêts et/ou avoir participé à ces initiatives. Même s'ils n'ont peut-être pas reçu de financement, 38 répondants sur 41 ont indiqué que leur participation à des activités pertinentes avait été accrue ou renforcée d'au moins l'une des trois façons suivantes :

- Fréquence de participation (83 %)
- Niveau de responsabilité (93 %)
- Efficacité (85%)



Résultats :

Les destinataires et les bénéficiaires des dons du DGM présentent des outils de connaissances à l'occasion des échanges régionaux et mondiaux

Indicateur : Nombre d'outils de connaissances élaborés par les destinataires des dons et/ou les bénéficiaires du DGM dans les pays pilotes présentés au cours des événements d'échange de connaissances au niveau régional et/ou mondial. **(Indicateur obligatoire - Banque mondiale).**

	Cumul (juin 2018)	Juillet-décembre 2018	Cumul (décembre 2018)	Objectif final proposé
Outils de connaissances	68	4	72	80

Les outils de connaissances suivants ont été comptabilisés pour cet indicateur pour la période de référence actuelle :

- Présentation au cours de l'Atelier du FILAC sur le DGM en tant que modèle innovant qui vise à donner aux peuples autochtones et aux populations locales un accès direct au financement climatique – Octobre 2018
- Échange mondial du DGM 2018 : Livret de l'échange
- Échange mondial du DGM 2018 : Séance technique : Recommandations sur les CDN et Règlement de Paris
- Échange mondial du DGM 2018 : Séance technique : REDD+ et Article 6 de l'Accord de Paris

Le site web du Projet mondial du DGM présente efficacement les succès obtenus par les PAPL dans l'action climatique et la foresterie durable.

Indicateur : Nombre moyen mensuel de visiteurs uniques sur six mois sur le site web du Projet mondial du DGM

	Juillet-décembre 2015	Janvier-juin 2016	Juillet-décembre 2016	Janvier-juin 2017	Juillet-décembre 2017	Janvier-juin 2018	Juillet-décembre 2018
Moyenne sur six mois - visiteurs uniques mensuels	79,33	171,17	196,33	247,67	338,67	371,5	436,8

Les participants aux échanges du DGM sont bien représentés aux négociations de la CCNUCC

Indicateur : Nombre de représentants des PAPL qui, après avoir participé à un échange de DGM, ont participé aux négociations de la CCNUCC, avec ventilation par sexe

	Cumul (juin 2018)		Juillet-décembre 2018		Cumul (décembre 2018)	
	Femmes	Total	Femmes	Total	Femmes	Total
Participants aux Échanges du DGM	45	139	7	18	49	163
Participants COP/SB	13	38	3	10	16	47
Pourcentage	29 %	27 %	43 %	56 %	33 %	29 %

5. Synthèse financière

Le tableau suivant présente les dépenses engagées par le Projet mondial du DGM au cours de cette période de référence par rapport au Budget de la quatrième année du projet, par composante de projet.

Synthèse financière du Projet mondial du DGM – Juillet à décembre 2018 (tous les chiffres sont en USD)

Sous-composantes	Dépenses - Juillet-décembre 2018 ¹⁴	Année 4	
		Budget	Taux d'absorption des crédits
1. Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale	176 882 USD	613 512 USD	28,83 %
2. Assistance technique et services de secrétariat fournis au GSC	67 324 USD	357 329 USD	18,84 %
3. Planification, suivi et notification	106 340 USD	255 797 USD	41,57 %

¹⁴Données sur les dépenses en attente de validation finale et d'approbation. Les données finales seront ajoutées dans le projet soumis à la Banque mondiale.

Total	350 546 USD	1 226 638 USD	28,58 %
-------	-------------	---------------	---------

Sous-composante 1 : Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale

Entre juillet et décembre 2018, les dépenses du Projet mondial du DGM pour la Sous-composante 1 se sont élevées à 176 882 USD, ce qui représente 28,83 % du budget approuvé de la quatrième année pour cette Sous-composante. Les principales activités de la Sous-composante 1 comprenaient l'Échange mondial 2018 et la participation à la COP24, tous deux organisés à Katowice, en Pologne. Étant donné que les deux activités ont eu lieu à la fin de 2018, certains coûts ne seront pas pris en compte avant la prochaine période de référence. En outre, l'Échange régional Afrique a été reporté d'août 2018 à février 2019 avec l'approbation du GSC, ce qui a pour effet de reporter certains des coûts prévus pour cette période de référence à la prochaine période de référence. Parmi les activités supplémentaires de la Sous-composante 1 figuraient les préparatifs de l'Échange régional Afrique et les activités de communication, notamment la publication du Rapport annuel 2018 et les travaux réalisés sur la refonte en cours du site web du projet.

Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au GSC du DGM

Entre juillet et décembre 2018, les dépenses du Projet mondial du DGM pour la Sous-composante 2 se sont élevées à 67 324 USD, soit 18,84 % du budget approuvé de la quatrième année pour cette Sous-composante. Les activités notables de la période de référence comprennent la participation au dialogue informel sur la Plate-forme des PAPL à Cochabamba et à la formation de FILAC sur le financement climatique au Salvador en octobre, ainsi que le soutien à l'étude du retour d'expérience du DGM. La Sous-composante 2 soutient également la coordination constante avec le Comité de pilotage international. L'activité la plus importante de la Sous-composante 2 est la réunion annuelle du GSC, qui aura lieu au cours de la prochaine période de référence.

Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification

Entre juillet et décembre 2018, les dépenses du Projet mondial du DGM se sont élevées à 106 340 USD, soit 41,57 % du budget approuvé de la quatrième année pour cette Sous-composante. Les principales activités comprenaient la préparation des rapports semestriels et du Rapport annuel 2018, de l'Enquête 2018 auprès des participants aux échanges du DGM et la coordination avec les projets nationaux du DGM aux fins du suivi et de l'établissement de rapports.

6. Avancement du Plan de travail

Sous-composante 1 : Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
<p>Produit 1.1 : Organiser des échanges de formation internationaux, régionaux et infrarégionaux pour favoriser l'apprentissage des participants à partir de projets réussis de communautés/peuples autochtones dans le cadre du programme REDD+. Ces ateliers porteront par exemple sur le partage des avantages, la mesure des gaz à effet de serre, les solutions agricoles intelligentes par rapport au climat et d'autres enjeux identifiés par le GSC</p>		
<p>Activité 1.1.1 : Organiser un échange de 5 jours au cours de la deuxième et de la cinquième année dans chacune des trois régions du FIP (Afrique, Asie, Amérique latine), qui se tiendra dans un pays du FIP (choisi par le GSC) et ciblera des représentants techniques des groupes de PAPL chargés de comprendre et d'analyser certains enjeux pertinents, ainsi que des leaders/négociateurs des PAPL ayant besoin de conseils/d'une assistance sur certains sujets techniques. L'atelier favorisera l'apprentissage grâce à l'application de connaissances techniques issues de projets REDD+ en cours et à travers les expériences de PAPL qui participent à ces projets. Une quinzaine de représentants de chaque région participera aux formations sur toute la durée du programme, notamment des représentants de chaque pays du FIP et d'organisations régionales de PAPL, y compris de pays intéressés non membres du FIP. La liste des participants sera établie sur l'avis des NSC des pays du FIP dans la région. (Le lieu sera déterminé dans le cadre du processus de planification stratégique.)</p>		
<p>Coordination, développement et facilitation des événements suivants :</p> <p>Échange régional Afrique du DGM (Mozambique) Échange régional Asie du DGM (Népal) Échange régional Amériques du DGM (Mexique)</p> <p>Soutien à un total de 15 participants de PAPL et 3 animateurs de la GEA par échange. Les coûts comprennent les services techniques et logistiques, tous les coûts associés aux interventions de sensibilisation, de développement, de coordination et de facilitation des trois événements.</p>	<p>T1 : Le Projet mondial du DGM a consulté les coprésidents du GSC et reporté l'Échange régional Afrique du DGM d'août 2018 à février 2019.</p> <p>Le chef d'équipe de projet de la BM a recommandé au Projet mondial du DGM de ralentir sa mise en œuvre actuelle et de revoir le budget, ce qui signifie qu'il ne doit pas annuler des activités mais doit répartir certaines des activités du plan de travail sur l'ensemble de la durée de vie restante du projet. Ce changement permet au Projet mondial de s'aligner sur le rythme des projets nationaux du DGM. En conséquence, l'Agence d'exécution internationale travaille sur les ajustements nécessaires pour éviter tout écart entre la phase actuelle et la seconde phase éventuelle du Projet mondial.</p> <p>T2 : La GEA du DGM a commencé les préparatifs pour le prochain Échange régional Afrique (Mozambique – février 2019) et l'Échange régional Amériques (Mexique – juin 2019), notamment la coordination avec les NEA et les réseaux régionaux.</p>	

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Activité 1.1.2 : Confier à un réseau ou une alliance régionale de premier plan, tels que le Foro Indígena de Abya Yala en Amérique latine, l'Asian Indigenous Peoples Pact (AIPP) ou le Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique (IPACC) l'organisation d'une rencontre régionale d'organisations de peuples autochtones et diffuser les acquis des échanges régionaux de formation mentionnés au point 1.1.1 ; communiquer sur les progrès et les résultats des activités du DGM ; recueillir des commentaires et des suggestions sur les questions de politique et la position des PAPL sur ces questions en préparation de la réunion stratégique mondiale décrite au point 1.2.3. Il sera fait appel à un ou plusieurs conseillers techniques experts du sujet traité.		
Coordination de la GEA avec les réseaux régionaux de PAPL pour faciliter la sensibilisation sur le DGM dans les pays non membres du FIP .	<p>T1 : GEA du DGM en coordination avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo Indigena Latinoamericano (FILAC) - Forum international des Peuples autochtones sur les changements climatiques (FIPACC) - Alliance internationale - Réseau de la Plate-forme des PAPL de la CCNUCC - Coordination des organisations autochtones du Bassin amazonien (COICA) - Groupe consultatif des peuples autochtones du FEM (GPCA) - Forum Abya Yala <p>T2 : Coordination avec les réseaux régionaux et internationaux autour de l'Échange mondial 2018, notamment avec la Coordination des organisations autochtones du bassin amazonien (COICA), le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques (FIPACC), l'AIPP, le Forum Abya Yala, le FILAC et l'IPACC ; coordination initiale avec les réseaux régionaux pour les échanges régionaux à venir en Asie et en Amérique latine</p>	
Activité 1.1.3 : Rédiger des rapports sur le déroulement et les résultats de l'échange et présentation au NSC de chaque pays dans chaque région.		
Élaboration des comptes rendus des trois Échanges du DGM : Échange régional Afrique du DGM Échange régional Asie du DGM Échange régional Amériques du DGM Les rapports seront diffusés auprès des pays et des partenaires du DGM.	<p>T1 : Achèvement et diffusion du compte-rendu de l'Échange régional Amériques 2018 à partir de l'échange de juin au Pérou</p> <p>T2 : Achèvement des rapports pour l'Échange régional Amériques et l'Échange mondial – maintenant disponibles sur le site web du Projet mondial du DGM</p>	
Activité 1.1.4 : Transmettre aux agents de liaison du NSC et du GSC chargés de la communication le matériel pédagogique et les présentations de l'atelier, en vue de leur publication sur le site Web du DGM		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Services techniques et coûts associés à la publication des documents, des présentations et des comptes rendus des échanges sur le site web du DGM et à leur diffusion au sein du réseau du DGM.	<p>T1 : Tous les documents des échanges ont été diffusés et sont disponibles à la fois sur le site web et sur demande.</p> <p>T2 : Tous les documents des échanges ont été fournis et sont disponibles à la fois sur le site web et sur demande.</p>	
Produit 1.2 : Renforcer les capacités des organisations et des réseaux régionaux et internationaux de peuples autochtones et de populations locales en leur donnant les moyens de participer aux négociations portant sur l'initiative REDD+ et les changements climatiques, y compris des formations sur la participation aux négociations internationales et aux dialogues et processus de politique internationale pertinents.		
Activité 1.2.1 : En combinaison avec le point 1.1.1. Organiser une séance de formation dans chaque région à l'intention des représentants des PAPL afin de les aider à mieux comprendre les processus de négociation, à acquérir des capacités de négociation et à saisir les thèmes centraux des négociations en cours. Parmi la liste de sujets abordés figureront (cette liste variera en fonction de l'état d'avancement des négociations) : le financement de REDD+, l'agriculture, les avantages non liés au carbone, etc.		
Prise en charge des déplacements de trois conférenciers représentants des PAPL invités à intervenir au cours des échanges suivants du DGM : Échange régional Afrique du DGM Échange régional Asie du DGM Échange régional Amériques du DGM	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Au cours de l'Échange mondial, le Projet mondial du DGM a organisé la deuxième journée des réunions préparatoires à la COP24 de la FIPACC et a aidé à organiser un panel avec des négociateurs de la Plate-forme des PAPL et des experts des PAPL sur la Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones et les Recommandations sur les CDN.</p>	
Activité 1.2.2 : Parallèlement aux points 1.1.1 et 1.2.3, organiser des séances de formation avec des experts techniques et des négociateurs pour apprendre à créer des équipes de négociation efficaces afin de contribuer efficacement aux processus liés au climat, sur la base de conseils techniques avisés d'experts des peuples autochtones.		
Prise en charge des déplacements pour un conférencier invité chargé de présenter les compétences de négociation lors de l'Échange mondial du DGM	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Fourniture d'une aide pendant toute la durée de l'Échange mondial et de la COP pour la participation aux négociations de la CCNUCC. Séances techniques et séances d'information quotidiennes sur les négociations de la COP à destination de la délégation du DGM. Au cours de l'Échange mondial, la GEA du DGM a animé des séances techniques sur les thèmes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recommandations sur les CDN et Règlement de Paris - Article 6 de l'Accord de Paris - Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones 	

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
<p>Activité 1.2.3 : Organiser un échange mondial de 3 jours une fois par an, 2 à 3 mois avant chaque Conférence des parties (COP) de la CCNUCC, afin de partager les enseignements tirés d'autres initiatives mondiales de soutien à la participation des PAPL à REDD+ et de donner aux PAPL l'occasion d'adopter des positions concertées sur les sujets clés à négocier, ainsi que de rédiger des documents de prise de position en conséquence : la GEA fournira aux dirigeants des PAPL l'expertise technique et stratégique nécessaire pour les aider à élaborer leurs propres positions sur les politiques. Elle assurera la liaison avec des organisations/institutions partenaires du monde entier qui soutiennent elles aussi la participation des PAPL aux négociations sur le climat, afin d'inclure des partenaires et des pays non membres du FIP pour accroître la coordination des positions des PAPL.</p>		
<p>Échange mondial du DGM (Pologne) en préparation de la COP24.</p> <p>Prise en charge des déplacements internationaux pour environ 10 participants de PAPL et 3 animateurs de la GEA. Les coûts comprennent les services techniques et logistiques et tous les coûts associés aux interventions de sensibilisation, développement, coordination et facilitation de l'événement.</p>	<p>T1 : Préparations pour l'Échange mondial en Pologne, qui se tiendra immédiatement avant la COP24 de la CCNUCC, avec notamment l'identification avec le GSC des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - objectifs d'apprentissage de l'échange - critères pour les participants - planification du programme - lieu, budget et logistique <p>T2 : Préparation et mise en œuvre de l'Échange mondial du DGM 2018, organisé immédiatement après la COP 24 en Pologne, avec la participation de dirigeants des PAPL venant de 10 pays différents désignés par leurs NSC, de représentants des 4 principaux réseaux de PAPL et de dirigeants des PAPL déjà sur place participant aux négociations de la COP24. Préparation de séances techniques et coordination de tables rondes avec des négociateurs, visant toutes à préparer les participants à participer efficacement à la COP24.</p>	
<p>Activité 1.2.4 : Travailler en partenariat dans le cadre de REDD+ avec les organismes d'investissement, les ONG, les donateurs et les organismes de l'ONU en vue d'obtenir des appuis supplémentaires pour accroître la participation des équipes techniques et négociatrices des réseaux régionaux et mondiaux de PAPL aux réunions de la CCNUCC (l'objectif étant qu'au moins 5 personnes par région bénéficient du soutien des mécanismes de financement existants). La Composante mondiale du DGM aidera financièrement au moins 2 personnes par région pour leur permettre de participer à la Conférence des Parties de la CCNUCC ou aux activités intersessions.</p>		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
<p>Participation du Projet mondial à la COP24 de la CCNUCC (Pologne) et à la SB50 (Bonn) Facilitation de réunions avec des partenaires et appui technique à la délégation du DGM à la COP24 et à la SB50</p> <p>Prise en charge de la participation à une semaine de négociations de la COP24 pour environ 3 participants du GSC et 2 participants de la GEA. Prise en charge des déplacements internationaux et des dépenses pour la participation à une semaine de négociations de la SB50 pour environ 1 participant du GSC et 1 participant de la GEA.</p>	<p>T1 : – Identification de la délégation du DGM participant à la COP24 de la CCNUCC en Pologne. – Coordination avec le FIPACC.</p> <p>T2 : Préparation et soutien à la participation des membres du GSC et d'autres dirigeants des PAPL à la COP24 au travers de séances techniques ciblées, facilitation de la participation à des événements parallèles visant à mettre en avant les perspectives des PAPL et les réalisations du DGM. Points quotidiens sur les négociations pour permettre à tous les participants d'être informés des derniers développements. Coordination et collaboration avec l'IPACC, la CEESP de l'UICN, Ford, le FIPACC, le secrétariat de la CCNUCC et les négociateurs de la Plate-forme des PAPL.</p>	
<p>Activité 1.2.5 : Organiser un événement parallèle ou de partage des informations à l'occasion de la Conférence des Parties à la CCNUCC pour communiquer sur les activités du DGM et recevoir davantage de commentaires à leur sujet (représentants de la GEA et du GSC participant à la COP et à l'événement en collaboration avec les délégués/observateurs subventionnés).</p>		
<p>Événements parallèles du DGM et réunions de partage des informations à la COP24 et au SB50 de la CCNUCC en collaboration avec la BM.</p>	<p>T1 : Coordination, préparation et soumission des trois propositions d'événements parallèles à la COP24 de la CCNUCC.</p> <p>T2 : Événements parallèles du DGM à la COP 24 : Le leadership des peuples autochtones est essentiel pour la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles Mercredi 5 décembre (15 h 30 - 18 h 30)</p> <p>Plate-forme des PAPL : une force de changement en profondeur pour relever le niveau d'ambition en matière de solutions climatiques naturelles Vendredi 7 décembre (11 h 30 - 13 h 00)</p> <p>Panel sur les actions de la société traditionnelle face aux changements climatiques Vendredi 7 décembre (13 h 00 - 14 h 20)</p>	

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
<p>Activité 1.2.6 : Assurer la coordination préalable à la Conférence des Parties (COP) à la CCNUCC. Organiser et animer une séance de formation d'une demi-journée juste avant la COP, destinée aux participants autochtones et issus des populations locales en vue de renforcer leurs capacités de négociation, ainsi que d'actualiser leurs connaissances sur des thèmes clés et sur les questions en cours de négociation. Le public visé comprend les PAPL subventionnés par le FIP ainsi que d'autres délégués ou observateurs des PAPL intéressés, issus de pays non membres du FIP et qui participent à la COP. (La formation aura lieu dans le pays où se tient la COP annuelle : première année au Pérou, deuxième année à Paris, années 3-5 à confirmer)</p>		
<p>Sessions d'information sur les négociations de la CCNUCC à destination des délégations du DGM pendant les négociations de la COP24 et de la SB50 de la CCNUCC. Les dépenses comprennent la prise en charge de 3 participants à l'Échange mondial chargés de collaborer avec l'équipe technique au cours de la réunion du FIPACC avant la COP24.</p>	<p>T1 : Préparation de l'Échange mondial du DGM qui se tiendra immédiatement avant la COP24 et qui sera utilisé pour coordonner la participation des PAPL. Coordination du soutien du DGM et des dirigeants de réseaux de PAPL participant à la COP24.</p> <p>T2 : Le Projet mondial du DGM a fourni un appui technique à la coordination préalable à la COP de la CCNUCC au travers de l'Échange mondial, la coordination avec le FIPACC avant la COP24 et une coordination quotidienne pour soutenir le processus de lancement de la plate-forme des PAPL.</p>	
<p>Activité 1.2.7 : Publier les comptes rendus des échanges et les documents/rapports pertinents liés aux négociations de la COP de la CCNUCC sur le site web et les canaux de communication du DGM.</p>		
<p>Élaboration et diffusion de documents pertinents du DGM relatifs au DGM au cours des négociations de la CCNUCC. Les coûts comprennent l'assistance technique, la traduction et l'impression de documents.</p>	<p>T1 : Élaboration initiale d'un plan de communication pour le partage d'informations sur le DGM lors de la COP24 de la CCNUCC et en lien avec celle-ci. Diffusion des informations du DGM aux principaux partenaires participant au Sommet mondial d'action pour le climat</p> <p>T2 : Le Projet mondial du DGM a publié plusieurs documents de communication consacrés à la participation du DGM à la COP et aux avancées dans le sens des priorités des PAPL, notamment des publications d'activités, des infographies et des articles de blog, des interviews et une page web dédiée présentant le calendrier de la COP24. La présence importante sur les réseaux sociaux a été spécifiquement axée sur les avancées obtenues à la COP24 avec l'aide du DGM.</p>	
<p>Produit 1.3 : Créer un recueil d'expertise adaptée au contexte culturel en vue de son utilisation par les PAPL à l'échelle mondiale, sous la forme, entre autres, d'études de cas, de modèles de pratiques « de pointe » ou prometteuses, de centres de liaison pour partager des idées sur des thèmes ou des enjeux particuliers, ainsi que d'outils en ligne de mise en réseau des connaissances</p>		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Activité 1.3.1 : Créer et entretenir une base de données faisant office de réservoir de connaissances, hébergée sur le portail d'apprentissage en ligne du site web du DGM, qui donne accès aux informations existantes sur les PAPL, les changements climatiques, les forêts et la REDD+, ainsi qu'aux supports de formation et à la conception des formations destinées aux PAPL.		
Mise à jour et maintenance de la base de données des activités du DGM des outils de connaissance, des événements et des résultats.	<p>T1 : Les documents et rapports, dans toutes les langues disponibles, ont été ajoutés au site web du Projet mondial du DGM.</p> <p>T2 : Les documents et rapports du DGM, dans toutes les langues disponibles, ont été ajoutés au site web du projet mondial du DGM ; le développement de la plateforme de connaissances complète a été mis en suspens par le GSC à Brasilia en avril 2017</p>	
Activité 1.3.2 : Suivant les priorités des équipes stratégiques des PAPL et d'après les commentaires des NSC et du GSC, élaborer des clips vidéos et d'autres supports numériques d'apprentissage sur trois ou quatre thèmes liés aux changements climatiques, aux forêts et à REDD+ afin d'élargir la mobilisation et de sensibiliser d'autres organisations et communautés de PAPL. Activité éventuellement liée aux travaux des bénéficiaires dans les pays du FIP. Les vidéos seront également publiées sur le portail d'apprentissage en ligne du site web du DGM.		
Coordination, élaboration et diffusion d'une vidéo de présentation du DGM et de courtes vidéos pour permettre une sensibilisation sur les réseaux sociaux.	<p>T1 : Passation de marchés, élaboration de contrats et travail initial sur une vidéo de présentation animée du DGM dont le lancement est prévu pour le trimestre prochain. Projet de bibliothèque numérique partagée testée au cours de la réunion des NEA Amériques/Asie à Lima.</p> <p>T2 : Avancées sur le script, la voix off et le scénario de la vidéo de présentation animée du DGM. Achèvement et lancement prévu pour le prochain trimestre. Interviews et reportages sur la COP24 partagés sur les réseaux sociaux du Projet mondial du DGM.</p>	
Produit 1.4 : Renforcer les partenariats et les réseaux régionaux et mondiaux de PAPL pour promouvoir le dialogue et l'apprentissage au sein de ces partenariats/réseaux et entre ceux-ci, ainsi que pour encourager le dialogue, l'apprentissage et l'interaction avec des institutions et des organismes clés, tels que la Banque mondiale et d'autres Banques multilatérales de développement (BMD), l'ONU-REDD, la CCNUCC, l'UNPFII, des gouvernements donateurs, des ONG et des organismes de formation orientés vers les PAPL, les mesures de sauvegarde sociale et environnementale, les forêts et REDD+.		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
<p>Activité 1.4.1 : À travers un processus de consultation auprès des NSC et des réseaux régionaux et mondiaux de PAPL, élaborer et mettre en œuvre une méthode d'évaluation pour définir les besoins prioritaires et les principales carences au sein des réseaux de PAPL existants, ainsi qu'entre ces réseaux pour a.) répondre aux besoins des PAPL liés aux forêts et à la REDD+ sur le plan des politiques, de leur mise en œuvre, de la recherche, des capacités et de la communication ; b.) repérer les enjeux et les opportunités associés à l'élargissement de la participation des réseaux régionaux aux alliances mondiales ; c.) repérer les enjeux et les opportunités associés à l'élargissement de l'adhésion des organisations locales de PAPL aux réseaux régionaux ; d.) encourager la création/l'enregistrement officiel de nouvelles organisations de PAPL ; et e.) créer des transferts d'informations ascendants, descendants et transversaux entre les réseaux et partenariats régionaux, ainsi qu'entre les réseaux régionaux et mondiaux.</p>		
<p>Élaborer un rapport sur :</p> <p>La réduction des barrières linguistiques pour renforcer les réseaux de PAPL du DGM en Afrique.</p> <p>Le rapport proposé s'appuie sur les conclusions des analyses des réseaux sociaux effectuées au cours de la première année des échanges régionaux.</p> <p>Les coûts comprennent les déplacements internationaux pour environ 3 participants supplémentaires et qui resteront après l'Échange régional Afrique. Des entretiens avec des représentants de tous les pays africains du DGM seront organisés au cours de l'Échange régional Afrique au Mozambique.</p> <p>Les coûts comprennent les services techniques et les coûts associés à l'élaboration du rapport d'évaluation.</p>	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p>	
<p>Activité 1.4.2 : Sous-traiter à des organisations de PAPL la réalisation d'évaluations sur les besoins et carences associés au renforcement des réseaux de PAPL.</p>		
<p>Conception graphique et diffusion des rapports sur les exercices d'analyse participative des réseaux réalisés pendant les échanges régionaux du DGM.</p>	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p>	
<p>Activité 1.4.3 : Parallèlement aux formations régionales décrites au point 1.1.1, organiser une séance de travail avec les équipes techniques et négociatrices des PAPL pour renforcer les processus de communication et de rétroaction au sein des alliances/réseaux régionaux et s'atteler aux défis détectés lors de l'évaluation mentionnée au point 1.4.1 pour élargir la sensibilisation et l'efficacité des réseaux de PAPL.</p>		
<p>Coordination entre le Projet mondial du DGM et les agences d'exécution nationales en matière de communications au cours des échanges de connaissances.</p>	<p>T1 : Mises à jour et coordination avec le DGM Mozambique concernant les nouvelles dates pour l'Échange régional Afrique.</p> <p>T2 : Enquêtes de feed-back réalisées pendant l'Échange mondial du DGM.</p>	

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Activité 1.4.4 : Proposer aux NSC de commander une étude de cas par pays sur la participation des PAPL aux mécanismes de REDD+. Les thèmes pourraient notamment porter sur : la participation des parties prenantes aux comités nationaux de REDD+, la participation à la mise en œuvre des systèmes d'information relatifs aux mesures de sauvegarde, la participation aux négociations de l'ONU sur la politique climatique. Il sera demandé aux NSC de collaborer et de soutenir la réalisation d'autres études à l'échelle nationale, menées par des organisations autochtones.		
<p>Élaboration et diffusion de l'étude de cas suivante :</p> <p>- État d'avancement de la Plate-forme des PAPL de la CCNUCC</p> <p>Au cours de la préparation de l'examen à mi-parcours du Projet mondial du DGM, les coprésidents du GSC ont déterminé que la Plate-forme des PAPL était une priorité stratégique.</p>	<p>T1 : Les membres du GEA et du GSC ont rédigé des contributions techniques en vue du Dialogue informel sur la plate-forme des PAPL, à Cochabamba, en Bolivie.</p> <p>T2 : Participation de la GEA au Dialogue informel sur la plate-forme des PAPL à Cochabamba, en Bolivie. Fourniture d'un soutien technique au FIPACC et suivi des préparatifs aux négociations de la COP24 de la CCNUCC.</p>	
Activité 1.4.5 : Cœuvrer avec le Comité de pilotage international et les Comités de pilotage nationaux à l'élaboration d'un recueil de meilleures pratiques concernant le travail avec les PAPL dans le cadre des projets REDD+, d'après les travaux réalisés auprès des organisations/alliances régionales et mondiales de PAPL, les études de cas et les expériences associées à la Composante nationale du FIP-DGM et les études de cas nationales proposées au point 1.4.4		
<p>Services techniques et coûts associés à l'élaboration et à la diffusion des directives suivantes :</p> <p>- Conception de la gouvernance des comités de pilotage du DGM</p> <p>- Intégration des questions de genre au sein du DGM</p> <p>Les lignes directrices proposées constitueront des ressources utiles pour les projets nationaux du DGM, en particulier lors du processus initial de mise en place des Comités de pilotage nationaux.</p>	<p>T1 : Outils de connaissances sur le genre mis à jour sur la base des informations reçues pour la période de référence s'étendant de janvier à juin 2018. Coordination avec l'équipe de la Banque mondiale sur l'étude de cas sur le genre au Pérou.</p> <p>T2 : Fourniture d'un appui technique aux consultants de la Banque mondiale qui réalisent une étude de cas sur le genre consacrée au DGM Pérou. Analyse des données ventilées par sexe à partir d'enquêtes de feed-back annuelles menées après les échanges mondiaux du DGM.</p>	
Produit 1.5 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation afin de garantir la coordination et la cohérence des communications et du partage d'informations entre les pays pilotes du FIP, ainsi qu'avec d'autres pays et partenaires non membres du FIP et d'autres publics cibles à l'échelle mondiale		
Activité 1.5.1 : Mettre en place une équipe mondiale chargée de la communication (GCT) du DGM composée du chargé de liaison pour les communications dans chaque pays et d'un chargé de liaison pour les communications au GSC, en coordination avec le GSC, les NSC et les NEA.		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
<p>Coordination de l'Équipe mondiale du DGM chargée de communication mondiale (GCT), notamment de l'intégration des nouveaux membres, à mesure que de nouveaux projets nationaux commencent et/ou identifient des chargés de liaison pour la communication (voir également 2.6.2).</p> <p>La GCT se compose de la GEA, des NEA et de deux représentants du GSC désignés l'année dernière à Brasilia.</p>	<p>T1 : Coordination avec la GCT et d'autres membres du personnel des NEA en vue de la préparation du Rapport semestriel du programme pour la période s'étendant de janvier à juin 2018 et du Rapport annuel</p> <p>T2 : Coordination avec la GCT et d'autres membres du personnel des NEA en vue de la préparation du Rapport semestriel du programme pour la période s'étendant de juin à décembre 2018 et du Rapport annuel</p>	
<p>Activité 1.5.2 : Aux côtés de la GCT et avec la participation des NEA/NSC et des partenaires mondiaux, élaborer et présenter une stratégie exhaustive de communications et de sensibilisation au DGM, assortie de protocoles de communication mondiaux et spécifiques aux pays. Cette stratégie comprendra la création d'un site web et d'un système de partage des informations et des connaissances en ligne, ainsi qu'un système destiné au partage des apprentissages, des expériences et des rapports du DGM tout au long du mandat de ce dernier. L'élaboration de cette stratégie de communication et de sensibilisation sera coordonnée par le chargé de liaison pour la communication de la GEA.</p>		
<p>Élaboration et diffusion du Plan de communication du DGM pour la 5^e année qui sera présenté au cours de la prochaine réunion du GSC en 2019.</p>	<p>T1 : Poursuite de la mise en œuvre du Plan de communication pour la 4^e année, incluant un renforcement de la présence sur les réseaux sociaux et la préparation et la publication d'une série de blogs sur la gestion forestière autochtone au Pérou.</p> <p>Présence du DGM sur les réseaux sociaux et suivi des points forts du Sommet mondial d'action pour le climat</p> <p>Série de blogs du DGM : Attribution de titres de propriété, souveraineté alimentaire et changements climatiques dans les projets du DGM Au-delà des titres fonciers : Soutenir la gestion durable des terres par les peuples autochtones La reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones est essentielle à la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles.</p> <p>T2 : Le Projet mondial du DGM a continué à renforcer la coordination avec les projets nationaux, conformément au plan de communication du DGM pour la quatrième année ; les contributions des pays sont en train d'être intégrées dans le calendrier des communications du projet mondial du DGM, utilisé pour planifier l'ensemble des activités de communication.</p>	

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Activité 1.5.3 : Organiser chaque trimestre une réunion virtuelle de l'équipe mondiale chargée des communications		
La GEA communique, au moins toutes les deux semaines, avec les NEA par le biais de l'Équipe mondiale chargée de la communication , par e-mail, WhatsApp et/ou appels Skype selon le sujet de la discussion.	<p>T1 : Coordination constante avec les projets nationaux du DGM, selon les besoins, en particulier pour la préparation du Rapport semestriel du Programme pour la période s'étendant de janvier à juin 2018.</p> <p>T2 : Réunions de communication bihebdomadaires de la GEA et coordination régulière avec les NEA et la GSC pour l'élaboration d'articles et de supports de communication, notamment des vidéos d'entretiens, des articles sur les activités et des campagnes dans les réseaux sociaux.</p>	
Activité 1.5.4 : En collaboration avec les chargés de liaison pour la communication du NSC, effectuer une évaluation des besoins en communication au sein du pays pour déterminer les besoins et les capacités techniques associés à Internet dans chaque pays, et pour mettre en place des termes de référence pour la conception du site web. Le chargé de liaison pour la communication de la GEA mettra au point une méthode d'enquête avec les consultants mentionnés au point 2.2.7.		
Élaboration et diffusion de supports de communication , notamment des bulletins d'information, des messages sur les activités et des campagnes sur les réseaux sociaux. Gestion des plates-formes de réseaux sociaux du Projet mondial du DGM.	<p>T1 : Coordination avec les projets nationaux au Brésil, au Pérou, en Côte d'Ivoire, au Mozambique, au Burkina Faso et au Ghana pour partager des actualités sur le site web du DGM et les réseaux sociaux. Collaboration avec la BM sur l'élaboration de concepts pour un événement du DGM à l'occasion du 10^e anniversaire des CIF.</p> <p>T2 : Coordination avec les projets nationaux au Brésil, au Pérou, au Mexique, au Mozambique, au Burkina Faso et au Ghana pour partager des actualités sur le site web du DGM et les réseaux sociaux. Préparation d'un événement du DGM à l'occasion du 10^e anniversaire des CIF.</p>	
Activité 1.5.5 : Coordonner une approche commune et fournir des orientations pour l'élaboration des stratégies de communication et de sensibilisation spécifiques aux pays (en établissant notamment un protocole de recueil de contenus pour le site web du DGM).		
Poursuite de la coordination avec les projets nationaux du DGM afin de démontrer une plus grande cohérence dans les messages clés et les supports de communication .	<p>T1 : Renforcement des échanges d'informations et de la présence sur les réseaux sociaux suite à l'augmentation du nombre de projets nationaux disposant de comptes Facebook et Twitter.</p> <p>T2 : Poursuite de la coordination avec les projets nationaux du DGM afin de démontrer une plus grande cohérence dans les messages clés et les supports de communication La GEA a développé une stratégie concernant les messages sur la COP23 et un document destiné à la délégation du DGM.</p>	

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Activité 1.5.6 : Faire appel à une société de conseil pour concevoir et mettre au point le site web du DGM (y compris les portails des pays) conformément à la stratégie de communication et de sensibilisation		
Le site web du DGM a été développé au cours de la deuxième année du projet.	<p>T1 : Refonte et mise à jour du contenu du site web en cours, notamment amélioration de l'accessibilité dans d'autres langues du projet – Modifications prévues pour le début du prochain trimestre.</p> <p>T2 :</p>	
Activité 1.5.7 : Maintenance annuelle du site web		
Simplification et poursuite de la gestion de la conception et de la structure du site web du Projet mondial du DGM.	<p>T1 : La GEA du DGM assure la maintenance du site web et l'actualisation des contenus du site.</p> <p>T2 : La GEA du DGM assure la maintenance du site web et l'actualisation des contenus du site.</p>	
Activité 1.5.8 : Fournir, de façon continue, des conseils sur les techniques, les méthodes et les outils web, et conseiller l'équipe mondiale chargée de la communication ainsi que les équipes/sous-traitants chargés de la communication dans les pays du FIP		
Fourniture de conseils de communication aux NEA sur le DGM , sur demande.	<p>T1 : Poursuite de la collaboration avec les projets nationaux, incluant une meilleure intégration de l'avancement des projets nationaux sur le site web du DGM et une promotion croisée avec le personnel chargé des communications de la Banque mondiale et du Fonds d'investissement pour le climat.</p> <p>T2 : Poursuite de la collaboration avec les projets nationaux, incluant une meilleure intégration de l'avancement des projets nationaux sur le site web du DGM et une promotion croisée avec le personnel chargé des communications à la Banque mondiale et au Fonds d'investissement pour le climat.</p>	
Activité 1.5.9 : Superviser la maintenance continue et la mise à jour des contenus du site web du DGM [Actualisation des contenus du site web, notamment élaboration et diffusion d'articles de blogs, et validation et mise à jour périodiques des données sur les autres pages.]		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
<p>Mises à jour régulières du contenu du site web du Projet mondial du DGM. L'estimation des coûts comprend les services techniques et la traduction du contenu.</p>	<p>T1 : Les informations sur les activités antérieures et à venir du DGM, avec une inclusion de plus en plus importante des activités des projets nationaux du DGM, sont disponibles sur le site web mondial du DGM et sur demande.</p> <p>T2 : La GEA du DGM assure la maintenance du site web et l'actualisation des contenus du site.</p>	
<p>Produit 1.6 : Fournir des orientations et des conseils relatifs à la politique du DGM, et gérer les connaissances et les expériences partagées pour s'assurer que les pays pilotes du FIP bénéficiant du DGM tirent effectivement parti des expériences et des enseignements de l'ensemble des pays sous l'égide du DGM.</p>		
<p>Activité 1.6.1 : En partenariat avec un membre de chaque NSC en tant que chargé de liaison pour la communication, créer et gérer une base de données exhaustive des activités du DGM, des outils de connaissances, des événements et des résultats. Le site contiendra par ailleurs des produits axés sur le savoir/la formation tirés des activités de renforcement des capacités et des institutions. Superviser la maintenance continue et la mise à jour des contenus du site web du DGM.</p>		
<p>Voir les Activités : 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5 et le Produit 1.5</p>	<p>T1 : Poursuite de la maintenance de la bibliothèque de documents et de rapports sur le site web du Projet mondial du DGM</p> <p>T2 : Poursuite de la maintenance de la bibliothèque de documents et de rapports sur le site web du Projet mondial du DGM</p>	

Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au Comité de pilotage international

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Produit 2.1 : Comité de pilotage international créé et opérationnel		
Activité 2.1.1 : Mettre en place le Comité de pilotage international en collaboration avec la Banque mondiale et le Comité de transition du DGM.		
Activité terminée avant cette année fiscale	T1 : Activité terminée avant ce trimestre. T2 : Activité terminée avant ce trimestre.	
Activité 2.1.2 : Élaborer et présenter le Règlement intérieur du GSC (échéance : 3 mois à compter de la date de début).		
Services techniques et coûts associés aux mises à jour du Règlement intérieur du GSC après chaque réunion du GSC.	T1 : Activité terminée avant ce trimestre. T2 : Activité terminée avant ce trimestre.	
Activité 2.1.3 : Faciliter la création des Comités de pilotage nationaux (NSC) le cas échéant, en collaboration avec le Comité de transition du DGM et les Agences d'exécution nationales (NEA).		
Voyages des membres du GSC vers des pays du DGM pour la coordination avec les NSC et les NEA, selon les besoins. Les coûts comprennent la prise en charge d'un voyage des membres du GSC au niveau régional vers des pays du DGM.	T1 : Poursuite de l'appui aux chefs d'équipe de projet de la BM et aux NSC intérimaires. Suivi des progrès du DGM en Côte d'Ivoire, au Guatemala, en Équateur et au Népal T2 : Fourniture d'un soutien sous forme d'informations aux processus des Comités de pilotage intérimaires au Népal et au Guatemala	
Activité 2.1.4 : Rédiger et présenter un rapport sur la mise en place du GSC.		
Préparation des rapports d'avancement pour le GSC. L'estimation des coûts comprend les services techniques et la traduction.	T1 : Activité terminée avant ce trimestre. T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre	
Activité 2.1.5 : Préparer et organiser les réunions annuelles du GSC, y compris les services de traduction, la préparation des supports et les aspects logistiques pour une vingtaine de participants à un emplacement central.		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Coordination, développement et facilitation de la Réunion du GSC du DGM (lieu à confirmer, Bonn, Allemagne). Soutien à un total de 12 participants du GSC et 3 de la GEA. Les coûts comprennent les services techniques et logistiques et tous les coûts associés aux interventions de sensibilisation, développement, coordination et facilitation de l'événement.	<p>T1 : Préparatifs en vue de la réunion des coprésidents du GSC à Katowice en novembre/décembre Séance d'informations pour les coprésidents du GSC au moins une fois par mois.</p> <p>T2 : Réunion des coprésidents du GSC à Washington, DC et Katowice en décembre pour faire le point sur les avancées et le statut des décisions prises par le GSC en 2018. Réunion de suivi de l'examen à mi-parcours du DGM avec les membres du GSC. Réunions préparatoires pour la préparation du Plan de travail pour la 5^e année et la coordination pour la prochaine réunion annuelle du GSC en mai 2019.</p>	
Activité 2.1.6 : Présenter un rapport sur les travaux de chaque réunion annuelle du GSC		
Élaboration la diffusion du Compte rendu de la réunion du GSC du DGM .	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Point sur les décisions prises au cours de la précédente réunion annuelle du GSC destiné aux membres du GSC présents à l'échange mondial à Katowice.</p>	
Activité 2.1.7 : Faciliter la création de groupes de travail pour mener à bien le travail du GSC.		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
<p>Coordination, sensibilisation et mise en place des sous-comités et des groupes de travail suivants du GSC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coprésidents du GSC - Sous-comité du GSC chargé du budget - Sous-comité du GSC chargé des communications - Sous-comité du GSC chargé de la résolution des différends - Pérennité du DGM <p>Prise en charge d'un total de 2 déplacements des coprésidents du GSC à Washington DC pour la coordination du Projet mondial du DGM en juillet pour le lancement de la 4^e année du Projet.</p> <p>Prise en charge d'un total de 3 déplacements pour la mise en œuvre des Sous-comités du GSC.</p>	<p>T1 : Élaboration des termes de référence pour les déplacements du GSC : Participation d'Idrissa Zeba, coprésident du GSC, au panel organisé à l'occasion du 70^e anniversaire de l'UICN à Fontainebleau, en France.</p> <p>Titre de l'événement : Peuples autochtones et communautés locales : quand culture et nature ne font qu'un</p> <p>Contact entre les réseaux de PAPL, les bureaux européens de CI et le coprésident du GSC en préparation des discussions sur la pérennité du DGM en vue de la prochaine réunion du GSC.</p> <p>Séance d'information sur le lancement de l'exercice 2019 avec le coprésident du GSC à Lima.</p> <p>Coordination avec les coprésidents du GSC et le Sous-comité chargé du budget pour les ajustements à apporter au Plan de travail pour la 4^e année.</p> <p>T2 : Les membres du groupe de travail sur la pérennité du GSC ont mobilisé les négociateurs au cours de la COP24 ; les coprésidents du GSC ont apporté des commentaires sur les progrès et les ajustements à apporter au Plan de travail et au budget pour la 4^e année.</p> <p>La GEA recueille les commentaires du GSC sur les priorités en matière de financement supplémentaire du Projet mondial.</p>	
Activité 2.1.8 : Effectuer des tâches administratives, recueillir des informations, réaliser des études et d'autres travaux demandés par le GSC.		
<p>Services techniques et coûts associés au Secrétariat du GSC du DGM.</p> <p>L'estimation des coûts comprend les services techniques, la traduction et les coûts associés au suivi des résultats de l'Évaluation des apprentissages des CIF et de l'examen à mi-parcours du Projet mondial du DGM</p>	<p>T1 : La GEA fournit un appui administratif permanent au GSC.</p> <p>T2 : La GEA a clôturé les mesures issues de l'examen à mi-parcours du projet. Soutien technique et facilitation du feed-back pour le Partenariat d'apprentissage du DGM mis en œuvre par ITAD.</p>	
Activité 2.1.9 : Équipement, licences		
<p>Matériel et licences requis par la GEA pour la mise en œuvre et la conformité du projet.</p>	<p>T1 : Fournis selon les besoins</p> <p>T2 : Fournis selon les besoins.</p>	

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Produit 2.2 : Sensibilisation assurée et alliances/collaborations mises en place avec des partenaires mondiaux travaillant sur des enjeux/mécanismes similaires, afin de renforcer les capacités et les initiatives des PAPL visant à améliorer leur participation aux processus REDD+.		
Activité 2.2.1 : En marge de la réunion annuelle du GSC, organiser des réunions d'information annuelles avec les partenaires mondiaux (FPCF, ONU-REDD, Programme de microfinancement du FEM, UNPFII, etc.) afin de communiquer les objectifs/résultats du DGM et de définir les synergies et les possibilités de collaboration, de multiplier les possibilités de financement conjoint et de coordonner les domaines communs de soutien en faveur des PAPL dans REDD+, les négociations liées au climat et les initiatives y afférentes.		
Événement parallèle du DGM et réunions avec des donateurs pour un partage d'informations à la réunion de l' UNPFII L'estimation des coûts comprend les services techniques et la prise en charge des dépenses locales pour la participation de 2 personnes à la réunion de l'UNPFII.	T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre	
Activité 2.2.2 : En collaboration avec les partenaires mondiaux identifiés et participant au point 1.3.1, mettre au point un mécanisme conjoint de transmission annuelle des informations pour divulguer les répercussions des initiatives de soutien aux organisations et réseaux de PAPL.		
Participation du DGM aux événements pertinents de la BM : - Réunions du Comité du Fonds fiduciaire et des sous-comités des CIF - Réunions du Comité des Participants au FCPF - Conférence sur les terres et la pauvreté - Réunion des pays pilotes du FIP - Réunion annuelle de la BM Les voyages internationaux seront financés par la Banque mondiale et coordonnés avec le chef d'équipe de projet de la Banque mondiale.	T1 : Collaboration avec la BM sur l'élaboration de concepts pour un événement du DGM à l'occasion du 10 ^e anniversaire des CIF. T2 : Séances d'information pour les coprésidents du GSC sur la préparation de la GEA en vue des réunions de mission de la Banque mondiale. Coordination avec la Banque mondiale sur le contenu et la portée du panel du DGM pour le 10 ^e anniversaire des CIF. Assistance technique aux membres du GSC participant à des panels et à des événements lors de la COP24 à Katowice, en Pologne.	
Activité 2.2.3 : Les membres de la GEA et/ou du GSC participent à des événements mondiaux et régionaux clés liés aux objectifs du DGM pour faire mieux connaître le DGM, partager des informations sur les priorités du DGM et des PAPL, développer l'apprentissage et améliorer l'accès à la prise de décisions sur le climat et la politique REDD+ et les questions connexes relatives aux PAPL.		
Voir activités 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 2.1.7	T1 : Voir activités 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 2.1.7 T2 : Voir activités 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 2.1.7	
Produit 2.3 : Mettre au point et faciliter les procédures relatives à un mécanisme de résolution des différends et de traitement des plaintes à l'échelle mondiale		
Activité 2.3.1 : Faciliter le Mécanisme de résolution des différends et la procédure de traitement des plaintes définis au point IV du Cadre de directives opérationnelles du DGM		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Services techniques et coûts associés à la facilitation du Mécanisme de résolution des différends et des Procédures de traitement des plaintes	<p>T1 : Poursuite de la supervision du mécanisme de résolution des différends du Projet mondial du DGM ; aucun différend ce trimestre</p> <p>Préparation de la révision du Mécanisme de résolution des différends, basée sur l'utilisation d'une plate-forme extérieure pour déterminer le point de contact approprié pour tout différend, au lieu de faire passer tous les différends par la GEA</p> <p>T2 : Finalisation et annonce des ajustements approuvés au Mécanisme de résolution des différends, basés sur l'utilisation d'une plate-forme extérieure pour déterminer le point de contact approprié pour tout différend, au lieu de faire passer tous les différends par la GEA</p> <p>Le Projet mondial du DGM continue d'assurer le suivi des différends au niveau du programme, dont la plupart ont été résolus efficacement au niveau national.</p>	
Activité 2.3.2 : Établir et administrer le Sous-comité du GSC en charge des différends ; créer un système d'envoi de commentaires et de plaintes à travers le site web du DGM, permettant leur suivi.		
Coordination et mise en place du Sous-comité du GSC en charge des différends (voir les activités 2.1.3 et 2.6.1 pour les éventuels frais de déplacement nécessaires à la résolution des différends)	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Validation avec le Sous-comité du GSC des ajustements à apporter au GRM du Projet mondial du DGM.</p>	
Produit 2.4 : Fournir une orientation et des conseils relatifs à la politique du DGM, et gérer les connaissances et les expériences partagées pour s'assurer que les pays pilotes du FIP bénéficiant du DGM respectent à tout moment les directives opérationnelles applicables.		
Activité 2.4.1 : Faciliter et mettre en œuvre un processus d'examen des Directives opérationnelles du DGM sous la direction de la Banque mondiale et du GSC, afin de les adapter/modifier le cas échéant pour le bon déroulement des travaux et pour obtenir les résultats escomptés.		
Aucune activité prévue pour cet exercice financier	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p>	
Activité 2.4.2 : Assurer la liaison avec le GSC, les NEA, les NSC et la Banque mondiale avant la première réunion annuelle du GSC afin de recueillir des commentaires et suggestions concernant la révision des Directives opérationnelles du DGM.		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
<p>Coordination avec le GSC, les NEA, les NSC et la BM pour réviser les Directives opérationnelles du DGM en accordant une attention spécifique au processus de mise en place du NSC dans les pays.</p> <p><i>Remarque : Cette activité nécessitera des clarifications et/ou des ajustements supplémentaires avec la Banque mondiale.</i></p>	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p>	
<p>Activité 2.4.3 : Présenter les Directives opérationnelles révisées du DGM à la Banque mondiale et au GSC.</p>		
<p>Soumettre à la BM les recommandations de la GEA et du GSC sur les domaines dans lesquels il convient de réviser et de mettre à jour les Directives opérationnelles du DGM.</p> <p><i>Remarque : Cette activité nécessitera des clarifications et/ou des ajustements supplémentaires avec la Banque mondiale.</i></p>	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p>	
<p>Activité 2.4.4 : Fournir des orientations aux NEA et aux NSC pour les aider à adapter les Directives opérationnelles du DGM au contexte de leur pays. Dans sa section réservée aux membres du DGM/FIP, le site web du DGM permettra d'échanger des méthodes/opportunités/enjeux.</p>		
<p>Appui technique aux NEA pour l'adaptation des Directives opérationnelles du DGM.</p> <p><i>Remarque : Cette activité nécessitera des clarifications et/ou des ajustements supplémentaires avec la Banque mondiale.</i></p>	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p>	
<p>Produit 2.5 Renforcement à long terme du leadership des PAPL : la GEA œuvrera aux côtés du GSC pour établir un programme de bourse à l'intention des PAPL dans la deuxième et la troisième année du DGM en vue d'offrir une formation approfondie en leadership à un(e) jeune leader autochtone ou issu(e) d'une population locale, dans le cadre du Programme mondial.</p>		
<p>Activité 2.5.1 : Mettre en place et gérer le programme de bourses pour la formation en leadership.</p>		
<p>Échanges boursier-DGM : échanges de connaissances programmatiques Sud-Sud entre les pays du DGM. L'estimation des coûts comprend la coordination de l'assistance et des déplacements de trois participants au total pour approfondir leurs connaissances sur les thèmes suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attribution de titres de propriété - Plate-forme des PAPL - Bourse sur le paiement des services écosystémiques 	<p>T1 : En préparation Élaboration par la GEA des termes de référence pour les échanges entre le boursier et le DGM pour examen par le GSC.</p> <p>T2 : En préparation Consultation de la GEA avec les coprésidents du GSC sur les termes de référence et les critères pour les échanges entre le boursier et le DGM.</p>	
<p>Résultat 2.6 : Apporter conseils et soutien aux NSC et NEA</p>		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

Année 4 (2018-2019) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2018	Avancées : Janvier-juin 2019
Activité 2.6.1 : Soutenir les processus des pays du DGM visant à établir des NSC et sélectionner des NEA, incluant des visites de terrain le cas échéant - en collaboration avec les chargés de liaison nationaux et internationaux du DGM et de la BM.		
<p>Assistance technique fournie par la GEA aux processus des NEA et des NSC du DGM selon les besoins.</p> <p>L'estimation des coûts inclut les déplacements de la GEA pour un total de 3 voyages <u>vers</u> les pays du DGM.</p>	<p>T1 : Soutien aux processus de création des NSC en Côte d'Ivoire, au Congo et au Népal.</p> <p>T2 : Partage d'expérience sur le processus de mise en place des NSC au cours d'un atelier sur le financement climatique organisé par le FILAC ; Assistance technique fournie au FIPACC au cours d'un dialogue informel sur la plate-forme des PAPL à Cochabamba, en Bolivie.</p>	
Activité 2.6.2 : Tenir une réunion de planification et de coordination des NEA pour définir les cadres et processus de suivi, d'établissement de rapports, de communications et de gestion des différends.		
<p>Coordination de l'Échange GCT-NEA du DGM (Mexique) à mettre en œuvre au cours de la cinquième année du projet.</p>	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Préparation des contenus pour l'Échange des NEA de la région Afrique au Mozambique. Coordination avec la GCT et les NEA à l'occasion du lancement du Rapport annuel 2018.</p>	

Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification

3 ^e année (2017-2018) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2017	Avancées : Janvier-juin 2018
Produit 3.1 : Adoption et application de la stratégie sur cinq ans pour la mise en œuvre de la Composante mondiale du DGM, élaborée en tenant compte des contributions et suggestions des NSC et des partenaires concernés		
Activité 3.1.1 : Élaborer un plan stratégique sur 5 ans pour la mise en œuvre du Programme mondial du DGM, en tenant compte des commentaires et suggestions des NEA et des NSC des huit pays pilotes du FIP participant au DGM, ainsi que de l'UNPFII et de partenaires/réseaux mondiaux possédant des intérêts ou des initiatives connexes. Examiner ce plan et le réviser conjointement avec le plan de travail et le processus budgétaire annuels.		
Ajustement des priorités et projections du Plan de travail du Projet mondial du DGM en fonction des financements supplémentaires. Voir également l'Activité 3.1.2	<p>T1 : Calendrier d'activités révisé pour le Projet mondial du DGM pour l'exercice 2019.</p> <p>Le chef d'équipe de projet de la BM a recommandé au Projet mondial du DGM de ralentir sa mise en œuvre actuelle et de revoir le budget, ce qui signifie qu'il ne doit pas annuler des activités mais doit répartir certaines des activités du plan de travail sur l'ensemble de la durée de vie restante du projet. Ce changement permet au Projet mondial de s'aligner sur le rythme des projets nationaux du DGM. En conséquence, l'Agence d'exécution internationale travaille sur les ajustements nécessaires pour éviter tout écart entre la phase actuelle et la seconde phase éventuelle du Projet mondial.</p> <p>T2 : Communication et coordination avec le GSC sur l'ajustement du Plan de travail pour la 4^e année (report de l'Échange régional Asie et des événements d'apprentissage régionaux). Ajustement des priorités et des projections du plan de travail pour les 2^e et 3^e trimestres de la quatrième année.</p>	
Activité 3.1.2 : Mettre au point et adopter un processus de liaison et de rétroaction avec les NSC sur la stratégie provisoire complète sur 5 ans, avant de la présenter à la Banque mondiale et au GSC.		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

3 ^e année (2017-2018) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2017	Avancées : Janvier-juin 2018
Suivi visant à prendre en compte les conclusions de l' Examen à mi-parcours et du Rapport sur le Partenariat d'apprentissage du DGM.	<p>T1 : Réunion de clôture de l'examen à mi-parcours avec la BM pour discuter de la lettre de la direction et de l'aide-mémoire pour le Programme du DGM et le Projet d'apprentissage et d'échange des connaissances.</p> <p>Coordination avec ITAD autour de la finalisation du rapport du Partenariat d'apprentissage, avec notamment l'ajout de beaucoup plus d'informations sur le Projet mondial du DGM</p> <p>T2 : Après l'examen à mi-parcours, le DGM a élaboré une proposition d'objectifs pour les indicateurs du Projet mondial, des indicateurs de qualité supplémentaires et une enquête auprès des participants aux échanges. L'enquête a été réalisée et présentée à la Banque mondiale lors de sa mission annuelle.</p>	
Activité 3.1.3 : Élaborer et présenter le plan de travail annuel et le budget de la Composante mondiale du DGM pour avis de « non-objection » par la Banque mondiale et approbation par le GSC. (Coût inclus au point 3.1.1)		
En application des dispositions des engagements de subvention, Coordination, élaboration, examen et soumission du plan de travail annuel et du budget pour la 5^e année du Programme mondial du DGM en vue d'obtenir un avis de non-objection de la Banque mondiale et de l'adoption par le GSC.	<p>T1 : Lettre de la direction de CI en réponse à l'Aide-mémoire sur l'examen à mi-parcours-TF 18707</p> <p>T2 : La GEA a présenté une projection du solde budgétaire pour la cinquième année et un réalignement des sous-composantes.</p>	
Produit 3.2 : Liaison permanente et position commune sur le cadre de suivi et de compte rendu défini avec les NEA et les NSC des huit pays pilotes du FIP, afin de respecter les impératifs d'établissement de rapports du DGM		
Activité 3.2.1 : Organiser chaque trimestre une réunion virtuelle avec les NEA des huit pays pilotes du FIP et en faire rapport, afin d'évaluer les progrès réalisés, de discuter des problèmes et des solutions possibles, ainsi que de faire part des succès et des défis rencontrés, tout en alimentant l'ordre du jour des réunions annuelles du GSC ou des groupes de travail éventuellement créés.		
Services techniques et coûts associés à la coordination des contributions à l'ordre du jour pour la réunion du GSC. Voir les Activités : 2.6.2, 1.5.1, 1.5.2	<p>T1 : Poursuite de la coordination avec les NEA, notamment en matière de communication</p> <p>Prise de contact avec les projets nationaux pour des contributions aux rapports, pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le Rapport semestriel du Programme - Le Rapport annuel <p>T2 :</p>	
Activité 3.2.2 : En partenariat avec le GSC et les NSC/NEA, élaborer un cadre commun de suivi composé d'indicateurs communs pour évaluer les progrès dans la réalisation des objectifs globaux du DGM.		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

3 ^e année (2017-2018) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2017	Avancées : Janvier-juin 2018
Appui technique fourni par la GEA aux pays du DGM pour la mise en œuvre de l'Ensemble d'outils de suivi et notification . Le soutien comprend les déplacements de la GEA pour un total de 2 voyages vers les pays du DGM.	<p>T1 : Collecte des données sur les indicateurs à partir des projets nationaux du DGM pour le rapport semestriel du programme du DGM ; Coordination avec les projets nationaux pour répondre aux questions sur le Cadre de résultats révisé</p> <p>T2 : Le Projet mondial du DGM a renforcé la coordination avec les NEA et le GSC en préparation de la COP24 et du lancement du Rapport annuel 2018.</p>	
Activité 3.2.3 : Établir un cadre commun de présentation de rapports pour réaliser le suivi des progrès, garantir la circulation de l'information et favoriser le partage des connaissances.		
Révision du Cadre des résultats du DGM en coordination avec la BM.	<p>T1 : Utilisation du Cadre de résultats récemment révisé pour collecter et communiquer des données issues de tous les projets sur les avancées du DGM ; Réalisation d'une nouvelle enquête auprès des participants aux échanges du DGM financée par le Projet mondial du DGM</p> <p>T2 : Présentation des résultats d'une enquête auprès des participants aux échanges du DGM financée par le Projet mondial du DGM dans le Rapport semestriel soumis en septembre 2018.</p>	
Produit 3.3 : compiler et communiquer les résultats du DGM		
Activité 3.3.1 : Présenter au GSC des rapports semestriels sur le déroulement des activités du DGM, y compris des activités de la GEA et des NEA, après avoir obtenu un avis de non-objection de la Banque mondiale (échéance : 75 jours à compter de la fin du semestre de référence).		
En vertu des dispositions des engagements de subvention, compilation, élaboration et diffusion de deux Rapports semestriels du Programme exigibles le 15 mars et le 15 septembre. L'estimation des coûts comprend l'assistance technique et la traduction dans trois langues.	<p>T1 : Préparation et soumission dans les délais du rapport du Programme du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM Continuation du suivi des projets nationaux du DGM après la date limite afin d'inclure des informations complètes dans les rapports avant publication</p> <p>T2 : Planification pour le prochain rapport semestriel du programme, notamment coordination avec les projets nationaux, en cours</p>	
Activité 3.3.2 : Préparer et présenter des rapports semestriels à la Banque mondiale sur les aspects fiduciaires et techniques du Programme mondial		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

3 ^e année (2017-2018) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2017	Avancées : Janvier-juin 2018
<p>Coordination et appui en collaboration avec la BM pour le respect des règles fiduciaires et techniques du Projet mondial du DGM.</p> <p>En application des dispositions des engagements de subvention, coordination, élaboration et diffusion de deux Rapports semestriels du Projet mondial du DGM exigibles 60 jours après la fin de chaque semestre.</p> <p>L'estimation des coûts comprend l'assistance technique et la traduction dans trois langues.</p>	<p>T1 : Préparation et soumission dans les délais du Rapport du Projet mondial du DGM, incluant la traduction et l'avis de non-objection transmis par le GSC</p> <p>T2 : Préparation du Rapport semestriel du Projet mondial, incluant la révision du calendrier des rapports</p>	
<p>Activité 3.3.3 : Préparer un rapport annuel sur le DGM et le présenter au GSC après avoir obtenu un avis de non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.</p>		
<p>En vertu des dispositions des engagements de subvention, coordination, élaboration et diffusion du Rapport annuel du DGM exigible 90 jours après la fin de l'exercice. L'estimation des coûts comprend l'assistance technique, la traduction dans trois langues, la conception graphique et l'impression du rapport annuel. Les coûts comprennent aussi la prise en charge des déplacements internationaux pour 2 membres du GSC pour le lancement du Rapport annuel du DGM à Washington, DC au cours de la réunion du Sous-comité du FIP en décembre.</p> <p><i>Remarque : Cette activité nécessitera des clarifications et/ou des ajustements supplémentaires avec la Banque mondiale.</i></p>	<p>T1 : Préparation, conception graphique et soumission dans les délais du Rapport annuel du DGM en coordination avec le GSC, les projets nationaux et la Banque mondiale</p> <p>T2 : Finalisation, traduction, publication et lancement du Rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du Projet mondial du DGM et sera lancé au cours d'un événement parallèle officiel à la COP24.</p>	
<p>Activité 3.3.4 : Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin des activités).</p>		
	<p>T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p> <p>T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre</p>	
<p>Activité 3.3.5 : Traduire l'ensemble des rapports dans les langues du programme et les imprimer le cas échéant. Les rapports seront publiés dans la section du site web du DGM réservée aux membres.</p>		

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
7^e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1^{er} juillet-31 décembre 2018

3 ^e année (2017-2018) Plan de travail	Avancées : Juillet-décembre 2017	Avancées : Janvier-juin 2018
Services techniques et coûts associés au Suivi et à la notification du DGM	<p>T1 : Tous les rapports du DGM ont été ou sont en train d'être traduits en français, en espagnol et en portugais et sont/seront disponibles sur le site web du Projet mondial du DGM.</p> <p>T2 : Tous les rapports du DGM ont été traduits en français, en espagnol et en portugais et sont disponibles sur le site web du Projet mondial du DGM.</p>	
Produit 3.4 : <i>Audit annuel des comptes du Programme mondial</i>		
Activité 3.4.1 : Audit annuel des états financiers du Programme mondial.		
En application des dispositions des engagements de subvention, Audit annuel des comptes du Projet mondial du DGM.	<p>T1 : Coordination de l'audit annuel du projet</p> <p>T2 : Rapport d'audit annuel du DGM achevé et présenté à la Banque mondiale</p>	

7. Commentaires du Comité de pilotage international

Au 31 juin 2018, le Comité de pilotage international du DGM était constitué des membres suivants :

Brésil - Srewe Xerente

Burkina Faso – Idrissa Zeba (coprésident)

Congo, République démocratique du - Kapupu Diwa Mutimanwa

Congo, République du - Guy Moussele-Diseke

Côte d'Ivoire - Delphine Ahoussi/Play Christophe Sare (représentants en alternance)

Ghana - Hayford Duodu

Indonésie - Mina Setra (coprésidente)

Mexique - Manuel Aldrete

Mozambique - Daniel Maúla

Pérou – Marilen Puquio Arturo/Lizardo Cauper Pezo (représentants en alternance)

Pays non membres du FIP - Grace Balawag

La GEA du DGM a soumis ce rapport aux coprésidents du GSC en anglais le 19 février 2019 et à l'ensemble du GSC le 28 février 2019 en anglais, espagnol, français et portugais, pour examen et commentaires.