

Conseil d'administration **Connexion Matawinie**

Procès-verbal

LE 26 MAI 2020

SÉANCE TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE

SONT PRÉSENTS

MM Sylvain Breton, président du CA, préfet et maire d'Entrelacs
Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Mickael Nadeau, Nouveau Monde Graphite
Bruno Guilbault, maire de Rawdon

M^{mes} Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie
Catherine Dufresne, directrice des finances MRC Matawinie
Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois
Isabelle Parent, mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci

EST ABSENT

M. Tommy Robillard, Les assurances Robillard & Associés

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VALIDATION DU QUORUM

Le quorum ayant été constaté,

CA-015-2020

Il est proposé par M. Bruno Guilbault, appuyé par Mme Audrey Boisjoly et résolu unanimement que la présente assemblée soit et est ouverte.

2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-016-2020

Il est proposé par M. Bruno Guilbault, appuyé par Mme Isabelle Parent et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VALIDATION DU QUORUM

2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

4. DÉPART DU CHARGÉ DE PROJET – REMPLACEMENT DE CELUI-CI

5. SUIVI TELTECH

5.1 Demande de Teltech concernant le paiement de l'équipement acheté en prévision du déploiement 2020

- 5.2 Discussion concernant l'entreposage
- 5.3 Définition des installations partielles

6. SUIVI DU PROJET

- 6.1 Suivi des travaux (CIMA+, Teltech et Cooptel)
- 6.2 Demande de subvention fédérale CRTC
- 6.3 Préparation de l'appel d'offres pour la construction phase 2

7. PLAN DE COMMUNICATION – SORTIE DANS LES MÉDIAS

8. METTRE À JOUR DE LA STRATÉGIE DE CONNEXION MATAWINIE

9. REDDITION DE COMPTE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2020

10. VARIA

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3. **ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020**

CA-017-2020

Il est proposé par M. Gaétan Morin, appuyé par M. Mickael Nadeau et résolu unanimement de prendre acte du dépôt du procès-verbal, tel que rédigé.

4. **DÉPART DU CHARGÉ DE PROJET – REMPLACEMENT DE CELUI-CI**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. **SUIVI TELTECH**

5.1 Demandes de Teltech concernant le paiement de l'équipement acheté en prévision du déploiement en 2020

Un appel téléphonique a eu lieu le 19 mai entre Teltech, Cima et Connexion Matawinie (directrice, préfet et Mme Dufresne) à la demande du représentant de Teltech. Ce dernier nous a expliqué qu'il avait acheté le matériel nécessaire selon les plans de déploiement, mais que dû à la lenteur de l'obtention des permis, il ne peut en faire l'installation; il supporte donc l'inventaire d'une valeur de 1,2 million.

CA-018-2020

Sa demande est simple, l'aider en payant la valeur de l'inventaire soit le 1,2 million.

Il est proposé par Mme Audrey Boisjoly, appuyée par M. Bruno Guilbault et résolu unanimement d'accepter le paiement de 1,2 million sous conditions de la preuve que l'inventaire s'y trouve bien et que Teltech fournit une preuve d'assurance.

5.2 Discussion concernant l'entreposage

Puisque Teltech nous demande de payer l'inventaire, il nous appartiendra. De ce fait, il y a eu des discussions avec la Municipalité de Rawdon pour l'entreposage dans l'ancienne bâtisse du Rona. Teltech, pour sa part ne semble pas intéressée à transférer l'équipement ailleurs, car ses employés préfèrent partir avec l'équipement et le camion le matin de Repentigny. Pour le moment, l'inventaire restera chez Teltech.

5.3 Définition des installations partielles

Lors des mobilisations pour la construction d'un secteur (PDZ), il arrive que nous n'ayons pas tous les permis pour construire ce dernier. Donc, CIMA fait en sorte que nous demandons à Bell (DUSS) d'approuver la construction partielle d'un secteur.

Nous avons demandé à Teltech de nous revenir avec ce qu'elle considère exactement dans le contenu d'une construction partielle.

6. SUIVI DU PROJET

6.1 Suivi des travaux (CIMA, Teltech et Cooptel)

Nous sommes à 741 demandes dont 117 prêtes à construire. De plus, Cima travaille sur 4 PDZ pour la municipalité de Rawdon.

Nous allons procéder à l'envoi de lettres aux citoyens de Saint-Félix-de-Valois dans la semaine du 26 mai en collaboration avec Cooptel et la mairesse.

6.2 Demande de subvention fédérale CRTC

Mme Cormier travaille sur la demande et le dépôt a été repoussé au 1^{er} juin 2020.

6.3 Préparation de l'appel d'offres pour la construction de la phase 2

L'appel d'offres est toujours en préparation.

7. PLAN DE COMMUNICATION – SORTIE DANS LES MÉDIAS

Afin de mettre de la pression sur les diverses instances gouvernementales, Connexion Matawinie a décidé d'écrire une lettre qu'elle va envoyer aux premiers ministres du Canada et du Québec et, par la suite, la faire parvenir aux différents médias (radios, journaux, chaînes télévisuelles de type TVA, LCN).

8. MISE À JOUR DE LA STRATÉGIE DE CONNEXION MATAWINIE

Suite à une demande des maires, Connexion Matawinie va organiser une rencontre avec les maires se trouvant sur le territoire de la MRC pour discuter de la stratégie à adopter suite aux investissements annoncés par le gouvernement du Québec.

Une vidéo a déjà été faite ainsi qu'une rencontre avec le ministre Fitzgibbon.

9. REDDITION DE COMPTES DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2020

Mme Cormier présente l'ensemble des dépenses pour Connexion Matawinie ainsi que du projet. Pour les 4 premiers mois de l'année, les dépenses sont de 521 275 \$.

10. VARIA

Aucun sujet

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-019-2020

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Bruno Guilbault, appuyé par Mme Audrey Boisjoly et résolu unanimement de clore la présente rencontre du comité.

Levée de l'assemblée à 11h00.

Caroline Cormier
Directrice Connexion Matawinie

Sylvain Breton
Président du conseil d'administration