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2.9 Örtliche Bauaufsicht, 
bestehend aus :

ca. 25 Wochen ab Ende 2.8
Kostenermittl.

2.9.1 Tagesgenauen Terminplane erstellen Projektman.
2.9.2 Kontrolle der Bautagesberichte Projektman.
2.9.3 Baubesprechungen führen und protokollieren ( 1 x / Woche ) Projektman.
2.9.4 Vorankündigung beim Arbeitsinspektorat BauKG
2.9.5 SiGe Plan aktualisieren BauKG
2.9.6 Unterlagen für spätere Arbeiten aktualisieren BauKG
2.9.7 Sicherheitsbegehung organisieren und protokollieren BauKG
2.9.8 Bauführerbekanntgabe Projektman.
2.9.9 Baubeginnsanzeige Projektman.
2.9.10 Kontrolle der Ausführung Projektman.

Bauphysik
Haustechnik
Elektrotechnik

2.9.11 Beschauten ( Fundamente, Rohbau, Bewehrung) Statik
2.9.12 Dokumentation der Kontrolle Projektman.

Bauphysik
Haustechnik
Elektrotechnik

2.9.13 Massnahmen setzen: Projektman.
2.9.14 Zusammenstellung aller Unterlagen in Form mindestens eines A4 Ordners   Projektman.


