

Nr	<b>Ausführungsplanung</b>	Termin:	Verantwortlich:
<b>2.6</b>	<b>Ausführungsplanung, bestehend aus :</b>	<b>ca. 6 Wochen</b>	<b>ab Ende 2.5 Genehmigung</b>
2.6.1	Planungsbesprechungen führen und protokollieren		Projektman.
2.6.2	Raumkatalog erstellen (Rohbau, Ausbau)		Architektur
2.6.3	Raumkatalog erstellen (Innenausbau, Einrichtung, Beleuchtung)		Innenarchitekt
2.6.4	Raumkatalog erstellen (Haustechnik)		Haustechnik
2.6.5	Raumkatalog erstellen (Elektrotechnik, Anlagenbau)		Elektrotechnik
2.6.6	Material und Musterliste erstellen		Architektur
2.6.7	Türliste erstellen		Architektur
2.6.8	Aufbautenliste erstellen		Architektur
2.6.9	Kostenanschlag nach Bauteilen (+- 10%) erstellen		Projektman.
2.6.10	Aussteckplan erstellen		Vermesser
2.6.11	Baustelleneinrichtungsplan erstellen		BauKG
2.6.12	Unterlagen für spätere Arbeiten erstellen		BauKG
2.6.13	Schalungsplan erstellen		Statik
2.6.14	Bewehrungsplan erstellen		Statik
2.6.15	Stahlbauplan erstellen		Statik
2.6.16	Holzbauplan erstellen		Statik
2.6.17	Grundriss-, Schnitt- und Ansicht-Pläne im Masstab bis 1:50 erstellen (Rohbau, Ausbau)		Architektur, Statik
2.6.18	Detailpläne im Format A4 im Masstab bis 1:10 erstellen (Rohbau, Ausbau)		Architektur, Statik
2.6.19	Bemusterung organisieren (Rohbau, Ausbau)		Architektur
2.6.20	Grundriss-, Schnitt- und Ansicht-Pläne im Masstab bis 1:10 erstellen (Innenausbau, fest verbundene Einrichtung )		Innenarchitekt
2.6.21	Detailpläne im Format A4 im Masstab bis 1:10 erstellen (Innenausbau, fest verbundene Einrichtung)		Innenarchitekt
2.6.22	Bemusterung organisieren (Innenausbau, fest verbundene Einrichtung)		Innenarchitekt
2.6.23	Grundriss-, Schnitt- und Ansicht-Pläne im Masstab bis 1:50 erstellen (Haustechnik)		Haustechnik
2.6.24	Detailpläne im Format A4 im Masstab bis 1:10 erstellen (Haustechnik)		Haustechnik
2.6.25	Bemusterung organisieren (Haustechnik)		Haustechnik
2.6.26	Grundriss-, Schnitt- und Ansicht-Pläne im Masstab bis 1:50 erstellen (Elektrotechnik, Beleuchtung, Anlagenbau)		Elektrotechnik
2.6.27	Detailpläne im Format A4 im Masstab bis 1:10 erstellen (Elektrotechnik, Beleuchtung, Anlagenbau)		Elektrotechnik
2.6.28	Bemusterung organisieren (Elektrotechnik, Beleuchtung, Anlagenbau)		Elektrotechnik
2.6.29	Planfreigabe		Architektur
2.6.30	Zusammenstellung aller Unterlagen in Form mindestens eines A4 Ordners und von A0 Plänen:		Projektman.